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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стоимость строительства (реконструкции, расши­

рения)1 предприятий, зданий и сооружений — это сум­
ма денежных средств, требующихся для его осуществле­
ния. При проектировании по очередям общая стоимость 
строительства определяется расчетом стоимости на пол­
ное развитие предприятия или сооружения и представ­
ляет собой сумму сметной стоимости первой очереди, 
определяемой сводным сметным расчетом к проекту (ра­
бочему проекту), и стоимости второй и последующих 
очередей, определяемой расчетами стоимости до разра- 
ботки проектов (рабочих проектов) на эти очереди.

1.2. Сметная стоимость строительства предприятий, 
зданий и сооружений — это сумма денежных средств, 
определяемых сметными документами и необходимых 
для его осуществления в соответствии с проектом (рабо­
чим проектом). Сметная стоимость является основой для 
финансирования строительства, расчетов за выполнен­
ные строительно-монтажные работы (товарную строи­
тельную продукцию), оплаты расходов по приобретению 
оборудования и доставке его на стройки, а также возме­
щения других затрат за счет средств, предусмотренных 
сводным сметным расчетом. На основе сметной докумен­
тации осуществляются также учет и отчетность, хозяй­
ственный расчет и оценка деятельности строительно-мон­
тажных организаций и заказчиков. Исходя из сметной 
стоимости строительства определяется в установленном 
порядке балансовая стоимость вводимых в действие ос­
новных фондов построенных предприятий, зданий и соо­
ружений.

1.3. Изменения ценообразующих факторов, происхо­
дящие в связи с научно-техническим и социальным прог­
рессом и проведением мероприятий по охране окружаю­
щей среды, следует учитывать в сводных сметных расче­
тах стоимости строительства предприятий, зданий и соо­
ружений производственного назначения или их очередей

1 В дальнейшем именуется «строительство».
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с нормативной продолжительностью строительства свы­
ше четырех лет и во включаемых в состав проекта пер­
вой очереди строительства предприятий, зданий и соору­
жений производственного назначения, расчетах их стои­
мости на полное развитие (с разбивкой по очередям) с 
общей нормативной продолжительностью строительства 
свыше четырех лет. При этом указанные изменения учи­
тываются в сводных сметных расчетах и в расчетах сто­
имости строительства только в отношении работ и зат­
рат, приходящихся на пятый и последующие годы стро­
ительства.

К факторам, влияние которых следует учитывать в 
сводных сметных расчетах и в расчетах стоимости стро­
ительства, относятся следующие:

применение нового, более совершенного оборудова­
ния, намечаемого к освоению и выпуску в соответствии 
с планами технического развития отраслей и планами 
внедрения новой техники (Ф^б);

применение более прогрессивной технологии произ­
водства, обеспечивающей сокращение числа работающих 
или ликвидацию тяжелых и вредных профессий (Ф об);

совершенствование организации и управления (в том 
числе внедрение АСУП) проектируемого промышленного 
производства (ФовиФ смр ) )

внедрение мероприятий ро экономии и рационально­
му использованию сырьевых, топливно-энергетических и 
других материальных ресурсов (Ф об и Фсмр );

повышение требований по улучшению условий труда 
работающих и техники безопасности (Фо& и Фсмр );

повышение требований по охране окружающей среды 
(Ф об и Ф смр) ;

применение прогрессивных объемно-планировочных, 
конструктивных и других проектных решений зданий и 
сооружений, обеспечивающих повышение эффективности 
капитальных вложений (Фшр );

сокращение производственных площадей и объемов 
Строительно-монтажных работ в связи с применением 
более совершенного и производительного оборудования 
( Ф 8смР ) ;

другие факторы, специфичные только для соответст­
вующей отрасли (направления внутри отрасли) (0%  и
Ф смр )•
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1.4. При составлении расчетов по указанным факто­
рам следует руководствоваться:

комплексными программами научно-технического 
прогресса на 20 лет (по пятилетиям), разрабатываемы­
ми Академией наук СССР, ГКНТ и Госстроем СССР;

целевыми комплексными научно-техническими, эко­
номическими и социальными программами, разрабаты­
ваемыми в качестве составной части государственных 
перспективных планов;

планами по внедрению новых высокоэффективных 
технологических процессов и видов продукции, утверж­
даемыми в составе пятилетних планов;

планами повышения технического уровня отраслей и 
предусмотренными в них программами по решению от­
раслевых научно-технических проблем и комплексному 
использованию природных ресурсов, а также мероприя­
тиями по созданию, освоению и внедрению новых машин 
и оборудования, прогрессивных технологий и техническо­
му совершенствованию производства, утверждаемыми 
министерствами, ведомствами СССР и Советами Мини­
стров союзных республик в составе пятилетних планов.

1.5. Расчеты, учитывающие изменения ценообразую­
щих факторов, составляются по каждому из перечислен­
ных в п. 1.3 факторов (раздельно по стоимости оборудо­
вания и строительно-монтажных работ), которые могут 
иметь место при проектировании и строительстве кон­
кретного предприятия, здания и сооружения.

Например, предусматривается строительство атомной 
электростанции (АЭС) с реакторами ВВЭР-1000 на мощ­
ность 4000 тыс. кВт (4 турбогенератора по 1000 тыс. кВт 
и 4 реактора по 1000 тыс. кВт) в две очереди по 2000 
тыс. кВт. Норма продолжительности строительства пер­
вой очереди (2 турбогенератора по 1000 тыс. кВт и 2 
реактора по 1000 тыс. кВт) составляет 84 мес. При этом 
передача оборудования в монтаж должна быть произве­
дена в период с 18-го по 75-й мес. после начала строи­
тельства. По проекту строительства первой очереди АЭС 
первые турбогенераторы и реактор будут переданы в пе­
риод с 18-го по 48-й мес с начала строительства, а вто­
рые соответственно с 49-го по 75-й мес.

По плану повышения технического уровня отрасли 
предусматриваются дальнейшее совершенствование ре­
акторов указанного типа и выпуск их через четыре года 
после начала строительства первой очереди. Стоимость
2—984 5



усовершенствованного реактора предположительно уве­
личится или уменьшится в сравнении с ранее выпускав­
шимся на сумму ±.А, а с учетом сметных начислений 
(затраты на тару и упаковку, транспортные расходы и 
т. п.) — на сумму ±  (Л+а).

Таким образом, при строительстве АЭС будет иметь 
место влияние фактора Ф об и оно должно быть учтено:

в сводном сметном расчете на первую очередь стро­
ительства АЭС в сумме ±(А + а), так как изменится 
стоимость только второго реактора;

в расчете стоимости строительства АЭС на полную 
мощность — дополнительно еще на сумму ±(А+а)2, 
так как изменится стоимость еще двух реакторов второй 
очереди АЭС.

Если ожидаются изменения стоимости по другим ви­
дам оборудования (как в сторону увеличения, так и в 
сторону снижения), они должны быть учтены при опре­
делении общей суммы фактора Ф\ъ. Предварительные 
цены на новое неосвоенное оборудование должны уста­
навливаться по согласованию с Государственным коми­
тетом цен СССР.

Аналогично делаются расчеты по другим факторам, 
которые оказывают влияние на данную конкретную 
стройку, начиная с пятого года общей нормативной про­
должительности строительства.

В конце расчета по каждому фактору (за его итогом) 
делаются начисления, учитывающие изменение лимита, 
приходящегося на гл. 8—12 сводного сметного расчета 
(расчета стоимости строительства).

1.6. В сводном сметном расчете стоимости строитель­
ства и в расчетах стоимости строительства после строки 
«Резерв средств на непредвиденные работы и затраты» 
дается строка «Учет изменения ценообразующих факто­
ров, происходящие в связи с научно-техническим и соци­
альным прогрессом и проведением мероприятий по охра­
не окружающей среды», в которой показывается общая 
сумма этих затрат (с разбивкой по графам), в том чис­
ле по каждому фактору, определенная соответствую­
щими расчетами.

1.7. Формы основных сметных документов приведены 
в Инструкции о составе, порядке разработки, согласова­
ния и утверждения проектно-сметной документации на 
строительство предприятий, зданий и сооружений (СН 
202-8Г1'). Другие сметные документы — икдивидуаль-
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ные единичные расценки на конструктивные элементы и 
виды строительных работ — составляются по форме 
№ 10 (прил. 1); индивидуальные расценки на монтаж
оборудования — по форме № 11 (прпл. 2); каталог....
единичных расценок — по форме № 12 (прил.З); кальку­
ляции стоимости материалов, конструкций и изделий — 
по форме № 13 (прил. 4) и калькуляция транспортных 
расходов — по форме № 14 (прил. 5). Указания по за­
полнению форм сметной документации приведены в прил. 
6. Сметные документы (сводный сметный расчет стои­
мости строительства, сводка затрат, объектные сметы, ка­
талог единичных расценок) должны иметь номер, дату 
и гриф об утверждении, заверенные подписью и гербо­
вой печатью заказчика.

1.8. Сметная стоимость строительно-монтажных ра­
бот по сданным заказчику предприятиям, их очередям, 
пусковым комплексам, объектам, подготовленным к вы­
пуску продукции или оказанию услуг, составляет объем 
товарной строительной продукции.

Порядок расчетов за товарную строительную продук­
цию установлен Госстроем СССР, Стройбанком СССР и 
Госбанком СССР.

1.9. Сметная стоимость строительно-монтажных ра­
бот является основой для определения расчетной стои­
мости (плановой себестоимости) работ, поручаемых бри­
гаде, переведенной на хозяйственный расчет. Порядок 
расчетов за работы, выполняемые методом бригадного 
подряда и с применением других прогрессивных форм 
организации строительства, устанавливается в соответ­
ствии с действутощими положениями о хозяйственном 
расчете в строительстве.

1.10. Порядок разработки сметной документации не 
зависит от способа осуществления строительства (под­
рядный или хозяйственный).

1.11. Согласование с генеральной подрядной органи­
зацией смет, составленных по рабочим чертежам, прово­
дится заказчиком проекта после утверждения проекта 
(рабочего проекта) с участием проектной организации, 
которые обязаны по требованию генеральной подрядной 
организации предъявлять необходимые документы, под­
тверждающие объемы и стоимость работ.

О принятых решениях по замечаниям генеральной 
подрядной организации заказчик обязан сообщить ей в 
двухнедельный срок.
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Окончательные решения по разногласиям между за­
казчиком проекта и генеральной подрядной строительно­
монтажной организацией, возникающим при согласова­
нии смет, составленных по рабочим чертежам, принима­
ются в месячный срок руководителями министерств (ве­
домств)-заказчиков по согласованию с руководителями 
министерств (ведомств) -подрядчиков.

1.12. При составлении сметной документации для рай­
онов Крайнего Севера и отдельных местностей, прирав­
ненных к ним, следует учитывать дополнительные сред­
ства на возмещение затрат, установленных Правитель­
ством СССР.

2. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Сводный сметный расчет стоимости строительства 
к проекту (рабочему проекту) составляется по форме, 
установленной «Инструкцией о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной до­
кументации на строительство предприятий, зданий и со­
оружений» (СН 202-81*). Сводный сметный расчет со­
держит главы, в которых объекты, работы и затраты 
распределяются с учетом примерной номенклатуры свод­
ного сметного расчета стоимости строительства (прил.
7).

В случае отсутствия объектов, работ и затрат, преду­
сматриваемых соответствующей главой, эта глава про­
пускается без изменения номеров последующих глав.

Позиции сводного сметного расчета стоимости строи­
тельства предприятий, зданий и сооружений должны 
иметь ссылку на номер объектного сметного расчета 
(объектной сметы) или сметного расчета на отдельные 
виды затрат.

В утверждаемых министерствами и ведомствами 
СССР по согласованию с Госстроем СССР нормативных 
документах по проектированию, отражающих специфику 
отдельных отраслей народного хозяйства, отраслей про­
мышленности и видов строительства, допускается изме­
нять наименование глав сводного сметного расчета, а 
также наименование, количество и порядок расположе­
ния граф в нем и в формах другой сметной докумен­
тации.
8



2.2. В главах сводного сметного расчета сметная сто­
имость отдельных объектов и видов работ, определенная 
в объектных сметных расчетах (объектных сметах) без 
начисления лимитированных затрат, показывается от­
дельной строкой с распределением по графам: «строи­
тельных работ», «монтажных работ», «оборудования, 
мебели и инвентаря», «прочих затрат» и «Общая смет­
ная стоимость».

2.3. В сводном сметном расчете стоимости строитель­
ства показываются следующие итоги: по каждой главе и 
суммарные по гл. 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, после начисле­
ния резерва средств на непредвиденные работы и затра­
ты показывается общий итог в следующей записи «Всего 
по сводному сметному расчету».

2.4. Включаемые в гл. 1 «Подготовка территории стро­
ительства» средства на отвод земельного участка опре­
деляются расчетом с включением затрат на выдачу ар­
хитектурно-планировочного задания и красных линий 
застройки на основании Прейскуранта на оплату работ 
по отводу земельных участков для строительства, выда­
че архитектурно-планировочных заданий и красных ли­
ний застройки и показываются в гр. 7 и 8.

Средства на разбивку основных осей зданий и со­
оружений, на перенос их в натуру и закрепление 
пунктами и знаками определяются также расчетом на 
основании Сборника цен на проектные и изыскатель­
ские работы для строительства, утвержденного Госстро­
ем СССР, и показываются в гр. 7 и 8.

В эту главу включаются средства на возмещение 
убытков, причиненных землепользователям изъятием зе­
мельных учатков для государственных или обществен­
ных нужд, либо временным занятием земельных участ­
ков. Эти убытки, подлежащие возмещению предприяти­
ями, организациями и учреждениями, которым отводят­
ся земельные участки для нового строительства, рекон­
струкции, расширения, определяются:

средства, связанные со сносом зданий и сооружений 
(компенсация), числящиеся в основных фондах государ­
ственных, кооперативных (в том числе колхозных) и 
общественных предприятий и организаций, — в размере 
стоимости работ по разборке и балансовой стоимости 
объекта с учетом износа и показываются в гр. 4 (разбор­
ка, транспортирование и складирование), 7 и 8. При на­
личии согласования между заинтересованными сторона-
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ми о целесообразности переноса зданий и сооружений и 
других объектов на новое место или о строительстве со­
ответствующих новых зданий, сооружений и других 
объектов силами и средствами предприятий, организа­
ций и учреждений, которым предоставляется земельный 
участок, а также силами привлекаемых организаций, 
вместо средств на возмещение убытков от сноса вклю­
чаются средства на перенос или новое строительство и 
показываются в гр. 4—8. Разница между сметной стои­
мостью переносимых (вновь возводимых) объектов и 
балансовой стоимостью (с учетом износа) сносимых объ­
ектов указывается за итогом сводного сметного расче­
та как долевое участие владельца сносимого здания 
или сооружения;

средства на возмещение стоимости плодово-ягодных, 
защитных и иных выращенных хозяйством многолетних 
насаждений, незавершенного производства (вспашка, 
внесение удобрений, посев и другие работы), урожая 
сельскохозяйственных культур и других убытков 
землепользователей — в порядке, установленном Мин­
сельхозом СССР, Минфином СССР и Минюстом СССР 
по поручению Совета Министров СССР, и показывают­
ся в гр. 7 и 8;

средства на возмещение убытков, причиненных про­
ведением водохозяйственных мероприятий, прекращени­
ем или изменением условий водопользования, — в поряд­
ке* установленном также Минсельхозом СССР, Минфи­
ном СССР и Минюстом СССР, и показываются в гр. 4, 
7 и 8.

Средства, связанные с затратами по сносу домов и 
строений, принадлежащих гражданам на праве личной 
собственности, определяются по оценочным нормам, с уче­
том износа строений, действующим в союзных республи­
ках, и включаются графы 4 (разборка, транспорти­
рование и слладирование), 7 и 8. В гр. 7 и 8 включают­
ся также средства на компенсацию стоимости плодово- 
ягодных насаждений и посевов, определяемую по нор­
мативам, утвержденным Советами Министров союзных 
республик.

В целях сохранения сельскохозяйственных угодий, 
а также обеспечения необходимого уровня сельскохозяй­
ственного производства предприятия, организации и уч­
реждения, которым отводятся для строительства земель­
ные участки, занятые сельскохозяйственными угодьями,
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возмещают (помимо возмещения убытков землепользо­
вателям) потери сельскохозяйственного производства, 
связанные с изъятием этих участков. Возмещение потерь 
осуществляется в порядке, установленном условиями 
отвода земель по одному из следующих вариантов:

включением стоимости освоения равновеликой пло­
щади новых земель исходя из нормативов, установлен­
ных Советами Министров союзных республик. В этих 
нормативах выделен объем строительно-монтажных ра­
бот, который показывается в гр. 4, а разница между 
полной стоимостью освоения и суммой строительно-мон­
тажных работ — в гр 7. В связи с тем, что средства по 
возмещению потерь сельскохозяйственного производства 
должны передаваться сельскохозяйственным организа­
циям, на них не начисляются лимитированные затраты 
(включаемые в гл. 8, 9 и 10) и не предусматривается ре­
зерв средств на непредвиденные работы и затраты;

осуществлением предприятиями, организациями и уч­
реждениями работ по нанесению снятого ими плодород­
ного слоя почвы (с учетом транспортирования его к ме­
сту укладки) на малопродуктивные угодья. Средства на 
выполнение этих работ определяются локальным сметным 
расчетом и включаются в гр. 4 и 8. При этом полная сто­
имость работ, связанных с нанесением снятого плодород­
ного слоя почвы на один гектар малопродуктивных уго­
дий (с учетом начислений в гл.8,9 и 10 и резерва средств 
на непредвиденные работы и затраты), не должна пре­
вышать нормативов стоимости освоения одного гектара 
новых земель взамен изымаемых.

Порядок определения сметной стоимости снятия и 
складирования плодородного слоя почвы изложен в под­
разделе «Локальные сметы» разд. 2 Методических ука­
заний.

Потери сельскохозяйственного производства не воз­
мещаются, и средства в сводном сметном расчете не дол­
жны предусматриваться:

при отводе земельных участков для строительства 
мелиоративных систем, предназначенных для орошения 
и осушения земель сельскохозяйственного назначения;

при отводе земельных участков (за исключением паш­
ни и участков, занятых многолетними насаждениями, 
культурными пастбищами и сенокосами) под строитель­
ство прудовых и озерных рыбных хозяйств, рыбопитом­
ников, нерестово-вырастных хозяйств и рыбоводных за­
водов Министерства рыбного хозяйства СССР;
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при изъятии земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов, под строительство школ 
и детских дошкольных учреждений, торговых объектов, 
лечебных заведений и объектов культурно-бытового наз­
начения;

при предоставлении земельных участков во времен­
ное пользование, если по условиям отвода эти участки 
в дальнейшем должны быть приведены в состояние, при­
годное для использования в сельском хозяйстве.

Стоимость валки леса, корчевки деревьев и пней, кор­
чевки и уборки камней, а также стоимость вывозки отра­
ботанных пород, шлака и т. д. определяется объектным 
сметным расчетом (локальным сметным расчетом) или 
объектной (локальной) сметой в установленном порядке 
с использованием объемов работ, предусмотренных про­
ектом (рабочим проектом), и показывается в гр. 4 и 8.

Стоимость работ по осушению территории, противо­
оползневым мероприятиям, противопаводковым и проти- 
воселевым сооружениям, нагорным канавам, подсыпке и 
намыву грунта определяется объектными сметными рас­
четами (объектными сметами) в соответствии с проект­
ными данными и показывается в гр. 4—8.

Кроме того, в эту главу при необходимости включа­
ются средства на восстановление (рекультивацию) зе­
мельных участков, предоставленных во временное поль­
зование. Эти средства определяются объектным сметным 
расчетом (объектной сметой), составляемым на основа­
нии проектных данных на рекультивацию, и показывают­
ся в гр. 4—8. В случае проведения рекультивации на не­
скольких территориально разобщенных объектах средст­
ва на эти цели разрешается включать в соответствующие 
объектные сметные расчеты (объектные сметы) возведе­
ния конкретных зданий, сооружений.

Размер средств, включаемых в гл. 1, должен также 
учитывать затраты на подготовку площадок для разме­
щения и строительства временных зданий и сооружений.

2.5,. В гл. 2 «Основные объекты строительства» вклю­
чается сметная стоимость зданий, сооружений и видов 
работ, предназначенных для выполнейия основных тех­
нологических функций.

2.6, В гл. 3 «Объекты подсобного и обслуживающего 
назначения» включается сметная стоимость объектов 
подсобного и обслуживающего назначения: для промыш­
ленного строительства — здания ремонтно-технических
12



мастерских, заводоуправлений, эстакады, галереи, склад­
ские помещения и др.; для жилищно-гражданскогр стро­
ительства — хозяйственные корпуса, проходные, тепли­
цы в больничных и научных городках, мусоросборники и 
др., а также сметная стоимость зданий и сооружений 
культурно-бытового назначения, предназначенных для 
обслуживания работающих (отдельно стоящие поликли­
ники, столовые, магазины, объекты бытового обслужива­
ния населения и другие объекты, возводимые за счет 
средств на промышленное строительство), расположен­
ные в пределах территории, отведенной для строитель­
ства предприятий.

2.7. Если разрабатывается самостоятельный проект 
(рабочий проект) со сводным сметным расчетом на стро­
ительство таких объектов, как котельная, линия элект­
роснабжения, тепловые сети, благоустройство, дороги и 
др., в сводном сметном расчете такого проекта (рабоче­
го проекта) эти объекты являются основными объекта­
ми строительства и их сметная стоимость включается в 
гл. 2.

2.8. Средства на строительство временных зданий и 
сооружений включаются в гл. 8 «Временные здания и со­
оружения» в соответствии со СНиП IV-9-84 и Сборником 
сметных норм затрат на строительство временных зда­
ний и сооружений и показываются в гр. 4, 5 и 8. Опреде­
ление средств по сметным нормам Сборника, выражен­
ным в процентах, осуществляется по сметной стоимости 
строительных и монтажных работ от итога гл. 1—7.

Нормы затрат на временные здания и сооружения ус­
тановлены по видам строительства предприятий, зданий 
и сооружений различного назначения и должны приме­
няться вне зависимости от отрасли, по которой осущест­
вляется финансирование данной стройки. Например, ес­
ли для предприятия легкой промышленности ведется 
строительство очистных сооружений по отдельному про­
екту (рабочему проекту) и сводному сметному расчету, 
норма затрат на временные здания и сооружения долж­
на приниматься как для очистных сооружений, а не по 
норме для строительства предприятий легкой промыш­
ленности.

2.9. Состав работ и затрат, средства на которые вклю­
чаются в гл. 9 «Прочие работы и затраты», может уточ­
няться в зависимости от конкретных условий стройки. 
При этом необходимо руководствоваться следующим:
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а) средства на дополнительные затраты при произ­
водстве строительно-монтажных работ в зимнее время 
определяются по нормам сборника этих затрат, выра­
женным в процентах от сметной стоимости строительных 
и монтажных работ по итогу гл. 1—8, и показываются в 
гр. 4, 5 и 8, а при строительстве микрорайона, квартала 
или комплекса жилых и общественных зданий этот про­
цент принимать усредненным исходя из удельного веса 
сметной стоимости соответствующих объектов гл. 2 (жи­
лые дома, школы, магазины, учебные и лечебные здания 
и др.)',

б) средства, связанные с применением аккордной оп­
латы труда, предусматриваются в размерах, определен­
ных на основании отчетных данных генерального подряд­
чика о фактических затратах, имевших место за преды­
дущий отчетный год, отнесенных к объему выполненных 
им строительно-монтажных работ за тот же период по 
генеральному договору подряда по стройке, где эти за­
траты имели место (при отсутствии отчетных данных: в 
размере 1,7 % сметной стоимости строительных и мон­
тажных работ по итогу гл. 1—8 — по сельскохозяйствен­
ному строительству, строительству жилых домов, объек­
тов культурно-бытового назначения, коммунального хо­
зяйства и в размере 0,83'% — по остальным стройкам)'. 
В качестве основы для расчета средств на возмещение 
затрат подрядных организаций, связанных с выплатой 
единовременного вознаграждения за выслугу лет и пре­
доставлением дополнительных отпусков за непрерывный 
стаж работы, принимаются также отчетные данные ге­
нерального подрядчика о фактических затратах, имев­
ших место за предыдущий год. Соответствующая сумма 
в расчете на год относится к стоимости строительно-мон­
тажных работ, выполняемых данной организацией по ге­
неральному договору подряда за тот же период. Полу­
ченные проценты используются при установлении лими­
тов средств на эти цели (аккордная оплата труда, вы­
слуга лет и дополнительные отпуска) от полной стоимо­
сти строительно-монтажных работ по проектируемой 
стройке. Средства показываются в гр. 7 и 8;

в) разница в стоимости электрической энергии опре­
деляется в порядке, изложенном в «Указаниях по приме­
нению единых районных единичных расценок на строи­
тельные конструкции и работы» (ЕРЕР-84). При опре­
делении этой разницы цена на электрическую энергию,
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получаемую от постоянных энергосистем и электростан­
ций, определяется по утвержденным тарифам. Цена на 
электрическую энергию, получаемую от передвижных 
электростанций, определяется по сметным ценам, утвер­
жденным Госстроем СССР. Стоимость содержания по­
строечных сетей электроснабжения, учтенная в расценках, 
не корректируется. Разница в стоимости электрической 
энергии между учтенной в расценках на строительные и 
монтажные работы и получаемой подрядчиком на данной 
стройке (при отклонении более чем на 10 %) умножается 
на показатель ее расхода на 1 млн. руб. и на сумму строи­
тельных и монтажных работ по гл. 1—8. После начис­
ления накладных расходов, установленных для генераль­
ного подрядчика, и плановых накоплений полученные 
средства включаются в гр. 4 и 5 пропорционально стои­
мости строительных и монтажных работ, а сумма — в 
гр. 8;

г) разница в стоимости транспортирования привоз­
ных материалов определяется в порядке, изложенном в 
«Указаниях по применению единых районных единичных 
расценок на строительные конструкции и работы» 
(ЕРЕР-84), с начислением накладных расходов, установ­
ленных для генерального подрядчика, и плановых накоп­
лений и показывается в гр. 4 и 5 пропорционально стои­
мости строительных и монтажных работ по итогу гл. 1—8, 
а сумма — в гр. 8;.

д) дополнительные затраты по погрузочно-разгрузоч­
ным работам при перевозке привозных материалов опре­
деляются в порядке, изложенном в «Указаниях по при­
менению единых районных единичных расценок на стро­
ительные конструкции и работы» (ЕРЕР-84), и 
показываются в гр. 4 и 5 пропорционально стоимо­
сти строительных и монтажных работ по итогу гл. 1—8, 
а сумма — в гр. 8;

е) дополнительные затраты, связанные с применени­
ем лесоматериалов из лиственницы, определяются в по­
рядке, изложенном в «Указаниях по применению единых 
районных единичных расценок на строительные конст­
рукции и работы» (ЕРЕР-84), и показываются в гр. 4 и 
8;

ж) поправки к каталогам единичных расценок на 
строительные конструкции и работы, учитывающие ус­
ловия обеспечения строек местными материалами, опре­
деляются в порядке, изложенном в «Указаниях по при­
менению единых районных единичных расценок на



строительные конструкции и работы» (ЕРЕР-84), и эта 
стоимость показывается в гр. 4 и 8;

з) средства на содержание и восстановление после 
окончания строительства действующих постоянных авто­
мобильных дорог определяются локальным сметным 
расчетом (локальной сметой) в соответствии с про­
ектными объемами работ по расценкам Сборника 27 
ЕРЕР «Автомобильные дороги» с начислением в уста­
новленных размерах и порядке накладных расходов и 
плановых накоплений. Средства показываются в гр. 4 
и 8;

и) средства, связанные с организацией для работни­
ков строительных организаций специальных маршрутов 
городского пассажирского транспорта, включаются толь­
ко в том случае, когда необходимость и возможность их 
открытия установлена разделом проекта по организации 
строительства. Средства на возможную убыточность 
предприятий городского пассажирского транспорта при 
эксплуатации транспортных средств на специальных 
маршрутах определяются проектной организацией расче­
том на основании данных предприятия городского пас­
сажирского транспорта и продолжительности строитель­
ства по проектной документации и показываются в гр. 
7 и 8;

к) средства на возмещение затрат по перевозке ра­
ботников строительно-монтажных организаций автомо­
бильным транспортом включаются в том случае, если у 
строительно-монтажной организации имеется разреше­
ние оплачивать указанные перевозки сверх средств на 
временные здания и сооружения. При этом бесплатная 
перевозка рабочих и служащих к месту работы и обрат­
но (кроме специальных категорий строителей) допуска­
ется только в случае, если их местожительство (пункт 
сбора) находится на расстоянии более 3 км от места 
работы, а коммунальный или пригородный транспорт не 
в состоянии обеспечить перевозку и не представляется 
возможным организовать в установленном порядке для 
работников строительно-монтажных организаций спе­
циальные маршруты городского пассажирского транс­
порта, что должно быть подтверждено соответствующим 
исполкомом Совета народных депутатов. Размер ука­
занных средств, включаемых в графы 7 и 8, определяет­
ся расчетом на основании данных раздела проекта 
«Организация стрбительства» и не Должен превышать
16



2,5 % от стоимости строительно-монтажных работ по 
итогу гл. 1—8.

л) средства, связанные с командированием работни­
ков строительно-монтажных организаций, определяются 
сметным расчетом, который составляется исходя из пред­
полагаемого количества командированных работников и 
срока их пребывания на стройке в соответствии с меро­
приятиями раздела проекта «Организация строительст­
ва» по обеспечению стройки рабочей силой и исходными 
данными подрядчика, подтвержденными вышестоящей 
организацией. При этом затраты строительно-монтажных 
организаций, связанные с командированием работников, 
в расчете учитываются:

по строительных работам — в полном объеме;
по монтажным и специальным строительным рабо­

там — только связанные с увеличением затрат (сверх 
учтенных в нормах накладных расходов) на командиро­
вание на объекты, расположенные в местностях, где при­
меняются коэффициенты к заработной плате, на объекты 
производственного назначения, титульные списки кото­
рых утверждаются Советом Министров СССР, а также 
на объекты, строящиеся на основе компенсационных со­
глашений. Средства показываются в гр. 7 и 8;

м) средства на возмещение затрат, связанных с под­
вижным и разъездным характером работ в строительст­
ве (если в соответствии с существующим порядком ра­
ботникам подрядных организаций полагается выплата 
надбавки за подвижной характер работ или разъезды), 
предусматриваются в размерах, определенных на осно­
вании отчетных данных генерального подрядчика о фак­
тических затратах, имевших место за предыдущий отчет­
ный год, отнесенных к объему выполненных им строи­
тельно-монтажных работ за тот же период по 
генеральному договору подряда по стройке, где эти за­
траты имели место. Полученные проценты используются 
при установлении лимитов средств на эти цели от полной 
стоимости строительно-монтажных работ по проектируе­
мой стройке. При отсутствии отчетных данных эти сред­
ства определяются в размере 3,74 % по итогу гл. 1—8 
в части работ, выполняемых подрядчиком, которому по­
лагается выплата надбавки. Средства показываются в 
гр. 7 и 8;

н) средства на выполнение научно-исследовательских, 
экспериментальных или опытных работ для осуществле-
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ння принятых в проекте технических решений (кроме ра­
бот, связанных с сооружением экспериментальных уста­
новок и приобретением оборудования) определяются 
сметным расчетом на основании материалов проекта, где 
приводятся их перечни с краткой характеристикой и обо­
снованием необходимости выполнения этих исследований 
и работ. Средства показываются в гр. 7 и 8;

о) средства по возмещению затрат на перебазирова­
ние строительно-монтажных организаций с одной строй­
ки на другую определяются сметным расчетом (в рас­
чете должна быть учтена только та часть стоимости пе­
реброски строительных машин, которая не предусмотре­
на в стоимости машино-часа), составленным генераль­
ным подрядчиком и согласованным с соответствующим 
министерством (ведомством), Стройбанком СССР или 
Госбанком СССР, или по их поручению с подведомствен­
ными учреждениями, финансирующими строительство. 
Средства показываются в гр. 7 и 8*,

п) средства, связанные с применением вахтового ме­
тода организации работ в промышленном, линейном стро­
ительстве и строительстве рассредоточенных объектов в 
малообжитых и труднодоступных районах, начисляемые 
в соответствии с Типовым положением о вахтовом мето­
де организации работ1, определяются в следующем по­
рядке:

вахтовая надбавка на возмещение дополнительных 
затрат строительно-монтажным организациям по мере 
выполнения строительно-монтажных работ (без включе­
ния их в объем) по содержанию вахтовых поселков и го­
стиниц в аэропортах, диспетчерских служб по авиапере­
возкам, аренде каналов связи, привлечению дополни­
тельных мастеров и других инженерно-технических ра­
ботников, выплате установленных компенсаций в связи 
с работой сверхнормативной продолжительности — в 
процентах от сметной стоимости строительно-монтажных 
работ по итогу гл. 1—8 (показываются в гр. 7 
и 8). Размер этой надбавки утверждается министерством 
(ведомством)-подрядчиком по согласованию с Госстроем 
СССР;

на командирование работников для выполнения стро­
ительно-монтажных работ вахтовым методом, включая

1 Об утверждении Типового положения о вахтовом методе ор­
ганизации работ (Приказ Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 
3  декабря 1971 г, №  333/21-100)*
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расходы по переезду к месту работы и обратно (в том 
числе в необходимых случаях авиатранспортом) — в со­
ответствии с п. 2.9 «л» Методических указаний (показы­
ваются в гр. 7 и 8);

р) средства на первогодичный послеосадочный ре­
монт деревянных зданий определяются в размере одно­
го процента сметной стоимости строительных работ этих 
зданий (данные принимаются по соответствующим объ­
ектным сметным расчетам или объектным сметам) и по­
казываются в гр. 4 и 8;.

с) средства, связанные с испытанием свай, проводи­
мым строительно-монтажной организацией по техничес­
кому заданию заказчика (приобретение свай, их транс­
портирование и погружение, устройство приспособлений 
для нагрузки, испытание свай и др.), определяются 
сметным расчетом на основании проектных данных и 
сборников ЕРЕР на строительные конструкции и работы 
с начислением накладных расходов и плановых накопле­
ний. Эти средства включаются в гр. 4 и 8;

т) стоимость шефмонтажа импортного оборудования 
определяется сметным расчетом с учетом только тех за­
трат, которые определены договором (контрактом), за­
ключенным с иностранной фирмой (например, выплата 
шефмонтажникам суточных, предоставление гостиниц, 
перевозка шефмонтажников к месту работы и обратно). 
В местах, где нет гостиниц, необходимо предусматривать 
также средства на меблировку жилых помещений, а . в 
случае надобности также и служебных помещений. Эта 
стоимость показывается в гр. 7 и 8;

у) средства на организованный набор рабочих, в том 
числе затраты, связанные с привлечением студенческих 
строительных отрядов (кроме средств на организацию их 
работы и обслуживание, относимых на накладные расхо­
ды), определяются по расчету (в порядке, установленном 
Госстроем СССР), основанному на данных раздела про­
екта по организации строительства. Средства показыва­
ются в гр. 7 и 8;

ф) средства для компенсации строительно-монтаж­
ным организациям дополнительных расходов, связанных 
с доставкой материалов и конструкций в случае, когда 
для данного строительства создается по проекту база 
строительной индустрии, определяются в порядке, уста­
новленном Госстроем СССР, и показываются в гр. 7 и 8;

х) средства на приобретение хозяйственного инвента-
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ря (включая мебель) для промышленного строительства 
определяются сметным расчетом, по согласованным с 
Госстроем СССР ведомственным укрупненным сметным 
нормативам и показываются в гр. 7 и 8. Разрешается 
учитывать эти средства в гр. 7 и 8 соответствующих объ­
ектных смет;

ц) средства на премирование за реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих предприятий, 
а также за ввод в действие в срок объектов легкой, пи­
щевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной, рыбной 
промышленности, предприятий и объектов, строящихся 
на компенсационной основе, определяются по установ­
ленным Положением о премировании работников за ввод 
в действие производственных мощностей и объектов 
строительства, утвержденным Госкомтрудом СССР, Гос­
строем СССР и Президиумом ВЦСПС, нормам с коэф­
фициентом 0,83 (учет уровня сметных норм и цен, вве­
денных в действие с 1 января 1984 г.) от полной сметной 
стоимости строительных и монтажных работ по проек­
тируемой стройке (показываются в гр. 7 и 8). Кроме то­
го, при определении средств на премирование для пред­
приятий и объектов, строящихся на компенсационной 
основе, размер средств, определенный в указанном вы­
ше порядке, увеличивается в 1,8 раза;

ч) средства на выполнение опытно-конструкторских 
работ по созданию автоматизированных систем управле­
ния технологическими процессами, агрегатами и произ­
водствами (не обеспеченными в составе комплекта по­
ставки оборудования такими системами), в том числе 
разработке программного обеспечения конкретных сис­
тем для вновь строящихся и реконструируемых предпри­
ятий, финансирование которых осуществляется в уста­
новленном порядке за счет капитальных вложений, опре­
деляются генпроектировщиком по проектным данным, 
принятым на основе комплексных программ и соответ­
ствующих цен на разработку проектов АСУ ТП, утверж­
даемых Минприбором, и отдельным сметным расчетом 
(показываются в гр. 7 и 8). Средства на разработку тех­
нического обеспечения АСУ ТП, осуществляемую в ус­
тановленном Госпланом СССР порядке, включаются в 
гл. 12 «Проектные и изыскательские работы»;

ш) средства на уплату организациями и предприяти- 
ями-заказчиками процентов банку за предоставленный 
кредит на приобретение отечественного технологического
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и крупного энергетического оборудования для объектов 
производственного назначения, а также импортного 
оборудования, требующего монтажа, принимаются в раз­
мере 2 % стоимости указанного оборудования и вклю­
чаются в гр. 7 и 8;

щ) средства на послеосадочный ремонт (поддержа­
ние) подземных выработок при строительстве, реконст­
рукции и подготовке новых горизонтов угольных и слан­
цевых шахт принимаются в размере 5,2 % сметной стои­
мости прямых забойных затрат (т. е. без общешахтных 
и накладных расходов и плановых накоплений). На эту 
стоимость начисляются накладные расходы, установлен­
ные для горно-капитальных подземных работ и плано­
вые накопления. Определенные в таком порядке средст­
ва показываются в гр. 4 и 8. Средства на эти же виды 
работ по железорудным и другим рудным шахтам оп­
ределяются в размере 2 % сметной стоимости горизон­
тальных и наклонных выработок (за исключением стои­
мости шахтных стволов) при глубине шахтных стволов 
до 700 м и в размере 4 % при глубине шахтных стволов 
более 700 м. Средства показываются в гр. 4 и 8;

э) средства, связанные с проведением геологоразве­
дочных работ, определяются сметным расчетом с ис­
пользованием проектных объемов работ и соответствую­
щих сметных нормативов (укрупненных или единичных 
расценок). На стоимость геологоразведочных работ на­
числяются накладные расходы, установленные для 
Мингео СССР, и плановые накопления. Средства вклю­
чаются в гр. 4 и 8;

ю) средства на проведение маркшейдерских работ в 
угольной промышленности в части, неучтенной нормами 
накладных расходов (специальные маркшейдерские ра­
боты и топографические съемки в объеме, предусмотрен­
ном Правилами производства и приемки работ), опреде­
ляются сметным расчетом по укрупненным сметным нор­
мам, утвержденным Минуглепромом СССР. Средства 
включаются в гр. 7 и 8;

я) средства, связанные с применением поправки к 
сметной стоимости строительно-монтажных работ, учи­
тывающей специфические условия выполнения этих ра­
бот строительно-монтажными организациями Минсель- 
строя СССР, и не предусмотренные сметными нормами 
и ценами, определяются в размере 3 % сметной стоимо­
сти строительных и монтажных работ по гл. 1—8 и по­
казываются в гр. 4, 5 и 8.
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При наличии в гл. 9 минусовых поправок (например, 
разница в стоимости транспортирования привозных ма­
териалов) итог по главе уменьшается на величину таких 
поправок.

2.10. Включаемые в гл. 10 «Содержание дирекции 
(технический надзор) строящегося предприятия (учреж­
дениями авторский надзор» средства определяются по 
нормам, выраженным в процентах от полной сметной 
стоимости, учтенной в гл. 1—9, и показываются в гр. 7 
и 8:

лимиты расходов на содержание дирекций строящих­
ся предприятий и других объектов, включая расходы на 
технический надзор, — в порядке, установленном поста­
новлением Госстроя СССР от 25 апреля 1983 г. № 79. 
Средства на эти цели предусматриваются в случаях, оп­
ределенных Положением о дирекции строящегося пред­
приятия (М.; Стройиздат, 1971);

на проведение авторского надзора проектных органи­
заций — в порядке, установленном постановлением Гос­
строя СССР от 30 мая 1973 г. № 83.

В эту главу включаются также при необходимости 
средства на проведение заказчиком геодезических на­
блюдений за перемещением и деформациями зданий и 
сооружений в соответствии со СНиП Ш-2-75 «Геодезиче­
ские работы в строительстве», определяемые сметным 
расчетом с использованием индивидуальных единичных 
расценок и цен на проектные и изыскательские работы 
(показываются в гр. 7 и 8).

2.11. В гл. 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» 
включаются (в гр. 7 и 8) средства на подготовку эксплу­
атационных кадров для вновь строящихся и реконстру­
ируемых предприятий. Размер этих средств определяет­
ся в соответствии с положениями о порядке расчета 
численности квалифицированных рабочих для строящих­
ся промышленных предприятий и размера включаемых в 
сметы средств, утвержденными министерствами и ведом­
ствами СССР по согласованию с Госпланом СССР, Гос­
строем СССР и Госкомтрудом СССР. При этом нормы, 
установленные в процентах стоимости строительства до 
1 января 1984 г., принимать с коэффициентом, равным 
0,9.

2.12. Включаемые в гл. 12 «Проектные и изыскатель­
ские работы» средства определяются по ценам на про­
ектные и изыскательские работы для строительства, ут­
вержденным Госстроем СССР или министерствами и ве- 
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домствами СССР по согласованию с Госстроем СССР 
(показываются в гр. 7 и 8), раздельно по проектным и 
изыскательским работам. В эту же главу и в те же гра­
фы при необходимости включаются средства на работы 
по составлению технического задания на испытание свай 
в грунте динамической и статистической нагрузками, а 
также осуществление технического руководства, наблю­
дения в период испытаний, обработку данных (получен­
ных в результате испытания свай в грунте). Размер этих 
средств определяется по ценам части 1 Сборника цен на 
проектные и изыскательские работы, а на работы, на 
которые цены отсутствуют,— по сметам, составленным 
по форме Зп. В гр. 7 и 8 главы также включаются сред­
ства на разработку технического обеспечения АСУ ТП 
(п. 2.9 «ч» Методических указаний). Размер этих средств 
определяется по ценам на разработку проектов АСУ ТП, 
утверждаемым Минприбором.

Средства на затраты проектных организаций, свя­
занные с комплектованием строек оборудованием, выпол­
няемым проектными организациями по разрешению ми­
нистерств и ведомств СССР и Советов Министров союз­
ных республик, дополнительно в гл. 12 не включаются. 
Эти затраты проектным организациям возмещаются за 
счет содержащихся в сметной стоимости оборудования 
средств на заготовительно-складские расходы.

2.13. Резерв средств на непредвиденные работы и за­
траты, определяемый в процентах от общей сметной стои­
мости (размеры приведены в п 4.19 Инструкции СН 202- 
81*), распределяется по гр. 4—8.

В сводных сметных расчетах стоимости строительст­
ва к проекту (рабочему проекту), в составе которых 
имеются объектные сметные расчеты (объектные сметы), 
составленные по индивидуальным проектам, а также по 
типовым и повторно применяемым экономичным индиви­
дуальным проектам, общий размер резерва следует при­
нимать усредненным, исходя из удельного веса сметной 
стоимости соответствующих объектов. При этом резерв 
по инженерным сетям, благоустройству (в том числе 
озеленению и вертикальной планировке) принимается в 
следующих размерах:

при проектировании предприятий, зданий и сооруже­
ний отраслей народного хозяйства, отраслей промышлен­
ности и видов строительства — в том же размере, как и 
для основных объектов стройки;
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при двухстадийном проектировании микрорайона, 
квартала или комплексов зданий — 5 %;

при одностадийном проектировании жилых домов, 
общественных зданий и сооружений — 3 %.

Если на отдельные здания и сооружения, строящиеся 
по индивидуальным проектам на действующих предпри­
ятиях или для действующих предприятий, а также на 
инженерные сети или благоустройство разрабатывается 
самостоятельный проект (рабочий проект) со сводным 
сметным расчетом, размер резерва на эти объекты следу­
ет принимать: при двухстадийном проектировании—5 %; 
при одностадийном —3 %.

В сводном сметном расчете к сокращенному техниче­
скому проекту на строительство предприятий и объектов, 
осуществляемое на основе компенсационных соглаше­
ний и контрактов, резерв средств на непредвиденные ра­
боты и затраты принимается также усредненным. При 
этом резерв по всем зданиям и сооружениям, возводи­
мым по индивидуальным проектам, принимается в раз­
мере 15 % (за вычетом стоимости оборудования, запас­
ных частей, строительных металлоконструкций, а также 
сырья и материалов для первоначальной загрузки обо­
рудования, поставляемых фирмами), по типовым и по­
вторно применяемым экономичным индивидуальным 
проектам — 3 %, по инженерным сетям и благоустройст­
ву (в том числе озеленению и вертикальной планиров­
ке) — в том же размере, как и для основных объектов 
строек отраслей народного хозяйства, отраслей промыш­
ленности и видов строительства.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
может расходоваться в установленном порядке только 
на строительство зданий и сооружений, которые преду­
смотрены утвержденным проектом (рабочим проектом).

Дирекция строящегося предприятия (заказчик) не­
зависимо от сметной стоимости предприятия, здания и 
сооружения не имеет права разрешать расходование 
средств на непредвиденные работы и затраты на ком­
пенсацию стоимости работ и затрат, оплата которых, со­
гласно действующему законодательству, производится с 
разрешения министерств и ведомств СССР или Советов 
Министров союзных республик (аренда у граждан жилых 
помещений при отсутствии у заказчика жилого фонда, 
расходы по ликвидации последствий стихийного бедст-
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вия, расходы на перебазирование строительно-монтаж­
ных организаций и др.).

Порядок распределения части резерва по сметам на 
отдельные объекты приведен в подразделе «Объектные 
сметы» Методических указаний.

2.14. В связи с тем, что в сметной стоимости объек­
тов и работ, определенной по прейскурантам на строи­
тельство зданий и сооружений, учтена часть лимитиро­
ванных затрат, суммы средств, включенные в прейску­
ранты, следует исключать из определенных в сводном 
сметном расчете сумм на указанные цели.

2.15, Учет изменения ценообразующих факторов, про­
исходящих в связи с научно-техническим и социальным 
прогрессом и проведением мероприятий по охране окру­
жающей среды, осуществляется в порядке, изложенном 
в пп. 1.3—1.6 Методических указаний.

2Л6. Сметная стоимость строительства насосных стан­
ций, магистральных трубопроводов, подстанций, котель­
ных и т. п. объектов, предназначенных для обслуживания 
как промышленного предприятия, так и жилого поселка, 
учитывается в сводных сметных расчетах стоимости стро­
ительства промышленных, жилищно-гражданских объек­
тов в размерах, пропорциональных потреблению ими во­
ды, тепла, газа, электроэнергии. Сметная стоимость раз­
водящих сетей водоснабжения, канализации, теплофика­
ции, газификации, электроснабжения и др. учитывается 
в размерах, определяемых в зависимости от назначения 
отдельных участков сетей.

В случаях, когда потребление воды, тепла, газа, 
электроэнергии объектами жилищно-гражданского наз­
начения не превышает объема потребления промышлен­
ными объектами, стоимость строительства насосных стан­
ций, котельных, электроподстанций и других объектов 
может быть включена полностью в сводный сметный 
расчет стоимости на промышленное строительство. Ука­
занное обстоятельство должно быть отражено в технико­
экономической части проектов.

2.17. Сметная стоимость строительства общих для 
группы предприятий (промышленных узлов) объектов 
вспомогательных производств и хозяйств, подъездных 
железных и автомобильных дорог, сетей энергоснабже­
ния, водоснабжения, канализации и других объектов оп­
ределяется по отдельному сводному сметному расчету на 
эти объекты и распределяется по согласованию с мини-
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стерствами и организациями, в систему которых входят 
предприятия-дольщики, между соответствующими пред­
приятиями пропорционально их потребности в продукции 
или услугах общих объектов.

В сводные сметные расчеты к проекту (рабочему про­
екту) на строительство предприятий головного застрой­
щика и всех других предприятий, входящих в состав 
группы, включаются средства на долевое участие в стро­
ительстве общих объектов в размере, уточняемом гене­
ральным проектировщиком головного застройщика. Эти 
средства в указанном размере за итогом сводного смет­
ного расчета прибавляются к сметной стоимости (по 
всем графам) соответствующего предприятия-дольщика, 
и общий итог по сводному сметному расчету утверждает­
ся как полная сметная стоимость.

2.18. В сводном сметном расчете к проекту (рабочему 
проекту) предприятия основного застройщика (главного 
потребителя) учитывается полная сметная стоимость 
строительства (реконструкции) предприятия, здания, со­
оружения, включая стоимость объектов общего пользо­
вания, возводимых в порядке кооперирования несколь­
ких строек для обеспечения водой, теплом, газом, элект­
роэнергией и др., принадлежащих основному застройщику 
(при отсутствии промышленных узлов), с распределе­
нием затрат по соответствующим главам.

За итогом сводного сметного расчета в гр. 4—8 ука­
зывается отдельной строкой для каждого дольщика раз­
мер его долевого участия в строительстве (реконструк­
ции) в виде следующей записи: «В том числе долевое 
участие (наименование предприятия-дольщика) в строи­
тельстве... (например, котельной)... тыс. руб.».

В этом случае в последнюю строку сводного сметно­
го расчета, именуемую «Итого, к утверждению», включа­
ется разность между сметными стоимостями строитель­
ства по гр. 4—8 и соответствующими суммарными разме­
рами долевого участия. Указанный в гр.витог (разность)' 
утверждается как сметная стоимость строительства пред­
приятия основного застройщика.

В сводных сметных расчетах к проектам (рабочим 
проектам) на строительство предприятий-долыциков 
(неосновных застройщиков) за итогом сметной стоимос­
ти строительства в гр. 4—8 отдельной строкой (или не­
сколькими строками — в зависимости от числа коопери­
руемых объектов и основных застройщиков) указывается
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согласованный размер долевого участия в виде следую­
щей записи: «Кроме того, долевое участие в строительст­
ве... (например, котельной) на предприятии (наименова­
ние основного застройщика)...тыс. руб.».

После перечисления всех кооперированных объектов 
и основных застройщиков по гр. 4—8 подсчитывается 
суммарный размер долевого участия, который заносится 
в строку «Кроме того, общая сумма долевого участия».

Эти суммы по каждой графе прибавляются к соответ­
ствующим итогам сметной стоимости строительства пред­
приятия-дольщика и новый итог (по гр. 8) утверждается 
как полная сметная стоимость строительства.

Аналогичный порядок распространяется на долевое 
участие организаций в строительстве объектов жилищно­
гражданского назначения.

2Л9. За итогом сводного сметного расчета стоимости 
строительства указываются:

а) возвратные суммы, учитывающие реализацию: 
материалов и деталей, полученных от разборки времен­
ных зданий и сооружений, — в размере 15% сметной 
стоимости временных зданий и сооружений независимо 
от срока строительства объекта;
материалов и деталей, полученных от разборки сноси­
мых и переносимых зданий и сооружений, — в размере, 
определяемом по расчету;
мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для 
меблировки жилых и служебных помещений для иност­
ранных шефмонтажников;
материалов, получаемых в порядке попутной добычи (ка­
мень, гравий, уголь, лес и др.). В случае невозможности 
использования или реализации материалов от попутной 
добычи стоимость их в сумме возврата не учитывается;

б) балансовая стоимость оборудования (без учета 
износа), демонтируемого в отдельных цехах действующе­
го предприятия и переносимого во вновь построенные це­
хи, или оборудования, переставляемого внутри цеха в 
связи с его реконструкцией, а также стоимость другого 
имеющегося у заказчика оборудования, используемого 
на данной стройке, под записью: «Стоимость оборудова­
ния, не требующая капитальных вложений». При этом 
установление утверждающей инстанции и определение 
технико-экономических показателей проекта (рабочего 
проекта)' производится с учетом полной стоимости стро­
ительства (за исключением показателя по сроку окупа-
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емости капитальных вложений), включающей также сто­
имость указанного оборудования (показывается справоч­
но). На титульном листе сводного сметного расчета пос­
ле утверждаемой суммы делается запись: «Кроме того, 
стоимость оборудования, не требующая капитальных 
вложений»;

в) данные о долевом участии в строительстве объект 
тов общего пользования или общеузловых объектов;

г) разница между сметной стоимостью переносимых 
(вновь возводимых) объектов и балансовой стоимостью 
(с учетом износа) сносимых объектов (см. п. 2.4, послед­
нее предложение абзаца 4);

д) итоговые данные по распределению общей сметной 
стоимости строительства микрорайона или комплекса 
жилых и общественных зданий по направлениям капи­
тальных вложений в случае, когда в составе этого строи­
тельства предусмотрены встроенные, пристроенные или 
отдельно стоящие здания и сооружения, относящиеся к 
различным направлениям капитальных вложений (тор­
говля и общественное питание, предприятия бытового 
обслуживания, коммунального хозяйства и др.). Смет­
ная стоимость, общая для всех объектов, входящих в со­
став микрорайона или комплекса, распределяется:

стоимость внутриквартальных (дворовых) сетей 
водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения 
и др.— пропорционально потребности объектов;

стоимость работ по благоустройству и озеленению 
территории — пропорционально площади участков;

остальные средства — пропорционально общей 
площади объектов.

Расчет распределения средств по направлениям 
капитальных вложений должен быть приведен в составе 
пояснительной записки к сводному сметному расчету 
стоимости строительства.

2.20. Сводный сметный расчет составляется в целом 
на строительство предприятия, здания, сооружения неза­
висимо от числа генеральных подрядных строительно­
монтажных организаций, осуществляющих строитель­
ство.

В случае привлечения для осуществления строитель­
ства двух и более генеральных подрядных организаций 
общая сметная стоимость определяется с учетом норм 
накладных расходов и других нормативов, установлен­
ных для соответствующих генеральных подрядных строи-
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тельно-монтажных организаций. Сметная стоимость ра­
бот и затрат, подлежащих осуществлению каждой гене­
ральной подрядной организацией, оформляется в 
отдельную ведомость, составляемую применительно к 
форме сводного сметного расчета.

2.21. Закрытие сводных сметных расчетов после вво­
да в эксплуатацию законченных строительством пред­
приятий, зданий и сооружений производится в соответст­
вии с правилами СНиП Ш-3-81 «Приемка в эксплуата­
цию законченных строительством объектов. Основные 
положения» организацией, утвердившей проектно-смет­
ную документацию. Решения о закрытии сводных смет­
ных расчетов принимаются в порядке, установленном 
Инструкцией СН 202-81* для утверждения проектно­
сметной документации на строительство.

СВОДКА ЗАТРАТ

2.22. Сводка затрат составляется в случаях:
а) когда по проектируемому предприятию или соору­

жению одновременно по соответствующим отраслям вы­
деляются капитальные вложения на строительство: объ­
ектов жилищно-гражданского назначения; базы строи­
тельной индустрии;

б) когда за счет средств на производственное строи­
тельство запроектированы на обособленной территории 
или в других населенных пунктах объекты жилищно­
гражданского назначения, базы строительной индустрии, 
профтехучилища, профилактории, пионерские лагеря, 
ОРСы, УРСы, объекты подсобного сельского хозяйства 
и бытового обслуживания населения, объекты городско­
го наземного пассажирского транспорта, дорог, путепро­
водов, других инженерных сооружений и др. При этом 
допускается объединение в один проект (рабочий проект) 
отдельных объектов, сооружаемых на общей, обособлен­
ной территории. Составленная сводка затрат в этом слу­
чае определяет общую стоимость производственного 
строительства и, следовательно, общую сумму финанси­
рования его по отрасли.

Количество вертикальных граф, начиная с третьей, в 
форме № 2 (прил. 8 к Инструкции СН 202-81*) может 
быть различным в зависимости от наличия объектов, 
объединяемых сводкой затрат. Когда количество объеди­
няемых строек велико, допускается показывать их в объ-
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единенном виде с обобщенным наименованием в гр. 6, 
например, «Объекты непроизводственного назначения». 
Стоимостные показатели такой группы объектов опреде­
ляются отдельным расчетом, который прилагается к 
сводке затрат.

2.23. В сводку затрат объекты городского наземного 
пассажирского транспорта, дороги, путепроводы и дру­
гие инженерные сооружения включаются в том случае, 
когда в акте о выборе площадки для строительства уста­
новлена необходимость строительства новых объектов 
городского наземного пассажирского транспорта, а объ­
екты бытового обслуживания населения — при строи­
тельстве комплексов и объектов, на которых численность 
работающих составляет 1500 и более чел., и при наличии 
разрешения министерства или ведомства, участвующих 
в строительстве.

2.24. В случае разработки планировочной документа­
ции в составе проекта (рабочего проекта) предприятия, 
сооружения в соответствии с п. 1.14 Инструкции СН 202- 
81 *, по данным проекта детальной планировки, стои­
мость строительства жилищно-гражданских объектов, 
предназначаемых для эксплуатации данного промыш­
ленного предприятия, сооружения, определяется расче­
том стоимости строительства (применительно к форме 
сводного сметного расчета) с использованием стоимост­
ных показателей объектов-аналогов и укрупненных по­
казателей. В качестве укрупненных показателей могут 
использоваться средние сметные стоимости 1 м2 общей 
площади жилых домов и средние сметные стоимости еди­
ницы вместимости общественных зданий, разработанные 
плановыми комиссиями исполкомов Советов народных 
депутатов, с добавлением затрат, не учтенных в показа­
телях, и разбивкой стоимостей по статьям усредненной 
технологической структуры капитальных вложений 
(строительно-монтажные работы, оборудование, прочие 
затраты). При использовании этих укрупненных показа­
телей разноски стоимостей по главам расчета стоимости 
не требуется.

Определенная в указанном порядке стоимость явля­
ется лимитом, в пределах которого по отдельным зада­
ниям на проектирование ведется разработка проекта 
(рабочего проекта) объектов жилищно-гражданского 
строительства для данного промышленного предприятия.

2.25. Начисление средств на временные здания и соо-
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ружения, зимние удорожания и др., а также резерва на 
непредвиденные работы и затраты производится раздель­
но по проектам (рабочим проектам) на производствен­
ное строительство, на жилищно-гражданское строитель­
ство, транспорт и т. д.

2.26. Средства на развитие базы строительной инду­
стрии для организации, осуществляющей строительство, 
в сводный сметный расчет к проекту (рабочему проекту) 
предприятия, здания и сооружения не включаются.

При проектировании крупных предприятий и соору­
жений, расположенных в отдаленных районах страны, 
где нет необходимой базы строительной индустрии, мо­
жет, в виде исключения, по согласованию с Госпланом 
СССР и Госстроем СССР предусматриваться создание 
предприятий базы строительной индустрии, предназна­
ченной для нужд строительства данного предприятия 
или сооружения. В этих случаях составляются проект 
(рабочий проект) и отдельный сводный сметный расчет 
стоимости на строительство базы строительной индуст­
рии, данные которого включаются в сводку затрат.

2.27. Сводка затрат вне зависимости от общей стои­
мости, определенной ею, утверждается в составе проекта 
(рабочего проекта) на производственное строительство 
инстанцией, определенной исходя из сметной стоимости 
этого строительства.

ОБЪЕКТНЫЕ СМЕТЫ

2.28. Сметы, составленные по рабочим чертежам на 
строительство объектов, входящих в состав предприятия, 
сооружения, и на выполнение отдельных видов работ, 
согласованные в установленном порядке с подрядными 
строительными организациями и утвержденные заказчи­
ком, служат основанием для определения сметной стои­
мости товарной строительной продукции.

Объектные сметы, объединяющие локальные сметы, 
составляются по установленной форме и содержат стои­
мость: строительных, монтажных работ, оборудования, 
инвентаря, мебели, а также прочих затрат, например, 
разницу между оптовыми ценами на материалы, изделия 
и конструкции и предельными ценами. Предельные це­
ны, порядок учета предельных цен, в том числе разницы 
между стоимостью импортных материалов, изделий и 
конструкций и оптовыми ценами на аналогичные отече-
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ственные материалы, изделия и конструкции с транспор­
тными и заготовительно-складскими расходами установ­
лены Госстроем СССР.

В объектных сметах на стоимость строительных и 
монтажных работ начисляются:

средства на временные здания и сооружения, когда 
расчеты между заказчиком и подрядчиком по таким объ­
ектам производятся по процентной норме, с выделением 
справочно после начисления всех лимитированных средств 
возвратных сумм в размере 15 %, подлежащих удер­
жанию заказчиком с подрядчика путем соответствующе­
го уменьшения платежей в счетах за выполненные рабо­
ты. При этом по предложению заказчика из общей 
суммы средств, включенных в сводный сметный расчет, 
могут быть выделены и не начисляться в объектных сме­
тах в согласованном с подрядчиком размере средства на 
строительство временных складов для хранения обору­
дования, поступающего для данной стройки, и связанных 
с этим временных обустройств. Расчеты по процентной 
норме могут производиться только при величине этой 
нормы, сниженной за счет выделения части средств для 
строительства складов и обустройств заказчика, до 3 % 
(включительно). Средства на временные здания и соору­
жения в объектные сметы не включаются, когда расчеты 
между заказчиком и подрядчиком осуществляются за 
фактически построенные временные здания и сооруже­
ния. В этом случае на каждое временное здание или соо­
ружение, предусмотренное утвержденным заказчиком 
перечнем, составляется объектная смета (исключение 
составляют средства на содержание временных дорог, 
устройство и разборку временных коммуникаций на 
строительной площадке и временных сетей в шахтах и 
тоннелях метрополитенов, которые начисляются в объ­
ектной смете на стоимость строительных работ);

стоимость той части работ и затрат, предусмотренных 
в гл. 9 сводного сметного расчета (гр. 4 и 5), которая 
относится к данному зданию, сооружению или виду ра­
бот, от итога со сметной стоимостью временных зданий 
и сооружений. Эти средства распределяются пропорцио­
нально сметной стоимости строительно-монтажных ра­
бот по объектам. Средства на возмещение допол­
нительных затрат при производстве строительно-мон­
тажных работ в зимнее время определяются в разме-
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ре той же нормы (процент)', что и в сводном сметном 
расчете.

При этом допускается отдельной строкой показывать 
определенные на основании сметного расчета средства 
на дополнительные затраты, относимые на стоимость 
строительных и монтажных работ (разница в стоимости 
электрической энергии, дополнительный транспорт при­
возных материалов, дополнительные затраты по погру­
зочно-разгрузочным работам, поправки на специфичес­
кие условия работы организаций Минсельстроя СССР и 
др.), и отдельной строкой — на стоимость строительных 
работ (дополнительные затраты в связи с применением 
на стройке лиственничных материалов, поправки к ката­
логам единичных расценок на строительные конструкции 
и работы, содержание и восстановление после окончания 
строительства действующих постоянных автомобильных 
дорог и др.);

резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
(передаваемый подрядчику из общей суммы резерва) от 
итога с учетом предыдущих начислений в размере:

1,6%—для всех зданий и сооружений (в том 
числе экспериментальных), кроме жилых и обществен­
ных;

1 % — Для жилых и общественных зданий и соору­
жений (в том числе экспериментальных), кроме работ 
по строительству инженерных сетей и благоустройству 
(включая озеленение), на стоимость которых во всех 
случаях резерв начисляется в размере 1,5 %.

При выполнении на стройке работ вахтовым методом 
средства на возмещение вахтовой надбавки, включенной 
в гл. 9, распределяются по соответствующим объектным 
сметам путем их начисления по утвержденному процен­
ту к итогу строительных и монтажных работ (без учета 
лимитированных затрат) и включения в гр. 7 и 8.

2.29. Объектная смета не составляется в тех случаях, 
когда по объекту имеется только один вид работ, сред­
ства на лимитированные затраты начисляются в этой 
локальной смете.

2.30. Ёсли проектом (рабочим проектом) предусмот­
рена установка оборудования, которое ранее было смон­
тировано и числилось в основных фондах данного пред­
приятия, в объектные сметы включаются только средст­
ва на демонтаж, транспортирование и монтаж 
переносимого оборудования, а стоимость самого обору-

33



дования учитывается в технико-экономических показа­
телях проекта.

2.31. При размещении в жилых зданиях встроенных 
или пристроенных предприятий торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания и др. объектные сметы 
должны составляться отдельно для жилых зданий и этих 
предприятий. Распределение стоимости общих конструк­
ций и устройств между жилой частью здания и встроен­
ным (пристроенным) предприятием должно производить­
ся в соответствии с Указаниями о составе затрат и по­
рядке их отнесения на сметную стоимость жилищного 
строительства (СН 6-71).

Допускается составление одной объектной сметы с 
выделением за ее итогом стоимости жилой части здания 
и встроенных или пристроенных предприятий.

2.32. В объектных сметах показывается сметная сто­
имость оборудования, предусмотренного рабочими чер­
тежами, вне зависимости от стадийности проектирова­
ния.

2.33. В объектных сметах по данным из локальных 
смет должна выделяться нормативная условно-чистая 
продукция, которая используется при планировании про­
изводительности труда в строительно-монтажных орга­
низациях.

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ

2.34. Локальные сметы на строительные работы, на 
монтаж и приобретение технологического оборудования 
составляются по формам, установленным Инструкцией 
СН 202-81*. Эти сметы разрабатываются: 

по зданиям и сооружениям:
на строительные работы, внутренние санитарно-тех­

нические работы (водопровод, канализация, отопление, 
вентиляция, кондиционирование воздуха и др.), на уст­
ройство внутренних телефонизации, радиофикации, часи- 
фикации, телевидения, на устройство электрического 
освещения, монтаж электросиловых установок, техноло­
гических трубопроводов, монтаж металлоконструкций, 
на монтаж и приобретение оборудования (включая мон­
таж металлоконструкций, связанных с установкой обору­
дования в проектное положение), КИП и автоматику, 
автоматизированную систему управления, промышлен­
ную связь, фундаменты под оборудование, специальные 
основания, обмуровку и изоляцию оборудования и трубо-
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проводов, химические защитные покрытия, каналы, про­
мышленные печи и трубы, гидромеханизированные, гор­
нопроходческие, горновскрышные и другие работы, при­
обретение производственного, хозяйственного инвентаря 
и мебели и др.;

по общеплощадочным работам:
на вертикальную планировку, устройство инженер­

ных сетей, подъездных и межцеховых путей и дорог, бла­
гоустройство и озеленение территории, малые архитек­
турные формы и пр.

В составе каждой сметы должны быть сгруппирова­
ны отдельные виды строительных и монтажных работ в 
разделы по конструктивным элементам здания, сооруже­
ния, видам работ и устройств. Порядок расположения 
работ в сметах и их группировка в разделы должны со­
ответствовать технологической последовательности про­
изводства работ и специализации строительно-монтаж­
ных организаций. При составлении локальных смет на 
строительство зданий, как правило, следует выделять в 
отдельные разделы смет работы, относящиеся к подзем­
ной и надземной частям здания. Содержание локальных 
смет и порядок группировки работ в их составе опреде­
ляются специфическими особенностями отдельных видов 
строительства и при необходимости регламентируются 
отраслевыми нормативными документами.

К соответствующим локальным сметам делается 
расчет (по произвольной форме) разницы между оптовы­
ми ценами на материалы, изделия, конструкции и пре­
дельными ценами (когда это имеет место), которая по­
казывается в графе «прочих затрат» объектной сметы. 
В этих случаях в локальных сметах, составляемых по 
формам № 4—7 прил. 10—13 Инструкции СН 202-81*, 
в показатели сметной стоимости добавляется запись 
«Прочих затрат... — тыс. руб.».

2.36. Объемы строительных и монтажных работ при­
нимаются из ведомостей объемов строительных и мон­
тажных работ или определяются по рабочим чертежам 
соответствующей части рабочей документации или раз­
дела рабочего проекта. Номенклатура и количество 
оборудования принимаются на основе заказных специ­
фикаций.

2.36. Сметная стоимость строительных и монтажных 
работ, для которых имеются утвержденные прейскуран­
ты или укрупненные сметные нормы, предназначенные
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для использования при составлении смет по рабочим 
чертежам, определяются по этим нормативам, а при от­
сутствии укрупненных нормативов — по сметам к типо­
вым и повторно применяемым экономичным индивиду­
альным проектам, привязанным к местным условиям 
строительства. В остальных случаях стоимость строи­
тельно-монтажных работ определяется по единичным 
расценкам на строительные конструкции и работы и 
расценкам На монтаж оборудования с начислением в ус­
тановленных размерах и порядке накладных расходов 
(как на строительные, так и на монтажные работы) и 
плановых накоплений.

Поскольку районирование основной заработной пла­
ты рабочих и стоимости эксплуатации строительных ма­
шин в таблицах единых районных единичных расценок и 
в расценках, помещенных в сборниках на монтаж обо­
рудования, не предусматривается, влияние районных и 
других коэффициентов на заработную плату рабочих, в 
том числе коэффициентов, установленных для пустын­
ных, полупустынных и высокогорных районов, должно 
учитываться в каждой локальной смете (разделе) отдель­
ной строкой — «Отклонения по заработной плате» — пе­
ред начислением накладных расходов и плановых накоп­
лений.

2.37. Сметная стоимость оборудования, предусмот­
ренного приводимыми в составе рабочего проекта (рабо­
чей документация) заказными спецификациями, опреде­
ляется:

серийного, освоенного промышленностью оборудова­
ния — по утвержденным в установленном порядке опто­
вым ценам, введенным в действие с 1 января 1982 г., или 
по оптовым ценам, введенным впервые после 1 января 
1982 г. При э^ом впервые введенными оптовыми ценами 
следует считать оптовые цены, опубликованные в допол­
нениях к действующим прейскурантам, в позициях кото­
рых по сравнению с позициями основного прейскуранта 
(введенного в действие с 1 января 1982 г.) внесены изме­
нения хотя бы в одном из параметров оборудования (на­
именование, тип (марка), номер стандарта или техниче­
ских условий, техническая характеристика оборудова­
ния) ;

серийного, вновь осваиваемого промышленностью обо­
рудования по временным ценам, а при их отсутствии — 
по лимитным ценам, рассчитанным на основании утвер-
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жданных Госкомцен СССР справочников групповых ли­
митных цен на вновь осваиваемое оборудование;

нестандартизированного, уникального оборудования 
и специальных технологических линий по ценам единич­
ного заказа, а при их отсутствии по лимитным ценам, 
приводимым в составе исходных требований технических 
заданий на разработку указанного оборудования, рас­
считанным на основании ведомственных справочников 
групповых лимитных цен на нестандартизированное обо­
рудование, или в порядке, установленном Госкомцен 
СССР;

неосвоенного уникального оборудования — по пред­
варительным ценам, установленным проектной органи­
зацией — генеральным проектировщиком объекта стро­
ительства совместно с заказчиком и поставщиком этого 
оборудования по согласованию с Госкомцен СССР.

В сметную стоимость оборудования помимо его опто­
вой цены входит не включенная в эту цену стоимость за­
пасных частей, необходимых для обеспечения работы 
оборудования в процессе его наладки, пуска и освоения, 
стоимость тары и упаковки, транспортные расходы по 
доставке оборудования с предприятия-изготовителя или 
склада снабженческо-сбытовой организации до приобъ­
ектного склада.

В сметную стоимость оборудования включаются так­
же средства на заготовительно-складские расходы в раз­
мере 1,2 % к сметной стоимости оборудования и средст­
ва на оплату расходов снабженческих и комплектующих 
организаций. Последние определяются при помощи на­
ценок к оптовым ценам на продукцию (включая оборудо­
вание) , реализуемую снабженческо-сбытовыми организа­
циями системы Госснаба СССР или министерства (ве­
домства) СССР. Наценки (а для соответствующих 
условий и скидки) утверждены Госкомцен СССР или в 
порядке, им установленном, и введены в действие с 1 ян­
варя 1982 г.

В целях рационального использования площади блан­
ка локальной сметы рекомендуется стоимость запасных 
частей, тары и упаковки, транспортных и заготовитель­
но-складских расходов, а также комплектации оборудо­
вания показывать одной строкой по данным сметного 
расчета или на основании укрупненных нормативов, раз­
рабатываемых и утверждаемых министерствами и ведом­
ствами. По этой же причине рекомендуется показывать
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одной строкой и стоимость не учтенных расценками на 
монтаж оборудования материальных ресурсов, опреде­
ляя эту стоимость отдельным сметным расчетом.

Сметную стоимость первоначального фонда инстру­
мента, оснастки, штампов, производственного инвентаря, 
а также запасных частей, не входящих в комплект по­
ставки основного оборудования, и стоимость тары, упа­
ковки, транспортных расходов по доставке оборудования 
следует определять по согласованным с Госстроем СССР 
ведомственным укрупненным сметным нормативам.

2.38. Сметная стоимость импортного оборудования 
определяется:

при соответствии технико-экономических характери­
стик импортного оборудования требованиям стандартов 
или технических условий, действующих в СССР, — на 
основе действующих оптовых цен на аналогичное обору­
дование отечественного производства с учетом установ­
ленных Госкомцен СССР надбавок или повышающих 
коэффициентов, учитывающих более качественное ис­
полнение или улучшение потребительских свойств им­
портного оборудования по сравнению с отечественным;

при несоответствии технико-экономических характе­
ристик импортного оборудования требованиям стандар­
тов или технических условий, действующих в СССР:

по оборудованию, поставляемому из стран — членов 
СЭВ и СФРЮ,— на основе оптовых цен, утвержденных 
Госкомцен СССР и введенных в действие с 1 января 1982 г., 
или на основе впервые введенных оптовых цен, а по ус­
тановленному Госкомцен СССР перечню оборудования— 
по ценам на уровне импортной стоимости, устанавливае­
мых в соответствии с утвержденными Госкомцен СССР 
указаниями;

по оборудованию, поставляемому из капиталистиче­
ских стран,— на основе оптовых цен внутреннего рынка, 
определяемых внешнеторговыми объединениями на уров­
не импортной стоимости, а для отдельных видов обору­
дования — с применением превышающих коэффициен­
тов в соответствии с утвержденными Госкомцен СССР 
указаниями.

При этом под импортной стоимостью оборудования 
понимается фактурная стоимость, указанная в контракте 
(в которую в соответствующих случаях также включа­
ется стоимость комплекта запасных частей, «ноу-хау», 
лицензий, необходимых для проектирования, монтажа и
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освоения приобретаемого оборудования для конкретной 
стройки, и средства на покрытие эскалации цен), с до­
бавлением установленных процентов за кредит, а также 
в размере 2 % фактурной стоимости оборудования пош­
лин, накладных расходов до портов или пограничных 
пунктов, комиссионных вознаграждений в пользу внеш­
неторговых организаций и накладных расходов, произ­
водимых в портах или пограничных пунктах СССР.

В случае приобретения «ноу-хау» или лицензий, пред­
назначенных для применения на ряде строек отрасли, 
средства на их приобретение в сметную документацию 
на строительство не включаются и оплачиваются за счет 
основной деятельности или имеющегося в министерстве 
(ведомстве) единого фонда развития науки и техники.

При комплектных импортных поставках для предпри­
ятий, цехов и отдельных производств, когда в установ­
ленных оптовых ценах учтена общая стоимость комплек­
та оборудования, материалов, деталей и конструкций, 
при составлении сметной документации из общей стои­
мости комплекта оборудования следует выделять опре­
деленную по оптовым ценам на аналогичную отечествен­
ную продукцию стоимость учитываемых в составе стро­
ительно-монтажных работ материалов, деталей и конст­
рукций и указывать ее в графе «монтажных работ» ло­
кальной сметы, а оставшуюся сумму относить к стоимо­
сти оборудования.

При поставке импортного оборудования с запасными 
частями в сметной стоимости этого оборудования запас­
ные части должны учитываться только в объеме одного 
комплекта, обеспечивающем бесперебойную работу обо­
рудования в течение его наладки, пуска и освоения.

В случаях, когда из общей стоимости этого оборудо­
вания не представляется возможным выделить стои­
мость одного комплекта запасных частей, необходимых 
для работы оборудования в течение его наладки, пуска 
и освоения, в сметах стоимость указанных запасных ча­
стей должна учитываться в размере 2 % стоимости обо­
рудования, определенной по внутренним оптовым ценам.

Затраты на приобретение запасных частей после ос­
воения проектной мощности оборудования в сметы не 
включаются и подлежат оплате за счет средств основной 
деятельности.

Для локальных смет на приобретение и монтаж обо­
рудования, когда число позиций, содержащих показате-



ли по оборудованию, невелико (монтаж технологических 
трубопроводов, электротехнических установок и др.), 
разрешается использовать формы локальной сметы № 4 
и 5, установленные для строительных работ. При этом 
стоимость необходимого оборудования показывать одной 
строкой по данным отдельного сметного расчета в по­
рядке, изложенном в п. 2.37 (предпоследний абзац)’ Ме­
тодических указаний.

2.39. Сметная стоимость материалов, конструкций и 
деталей определяется по оптовым ценам промышленно­
сти, введенным в действие с 1 января 1982 г., или по оп­
товым ценам, впервые установленным после 1 января 
1982 г. Госкомцен СССР, госкомценами союзных респуб­
лик или министерствами и ведомствами СССР, а при от­
сутствии, оптовых цен — по утвержденным в установлен­
ном порядке временным ценам.

Когда в последующем на эти материалы, конструкции 
и детали взамен временных будут утверждены постоян­
ные оптовые цены, для определения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ сохраняются впервые ус­
тановленные, т. е. временные оптовые цены.

Сметная стоимость материалов, конструкций и дета­
лей, получаемых по импорту, определяется в порядке, 
установленном Госстроем СССР.

2.40. Сметная стоимость приобретения мебели и хо­
зяйственного инвентаря для общественных и админист­
ративных зданий определяется по сборникам сметных 
норм затрат на оборудование и инвентарь общественных 
и административных зданий, утверждаемым Госстроем 
СССР. При этом в сводных сметных расчетах на строи­
тельство зданий для действующих организаций и учреж­
дений предусматриваются средства на указанные цели 
только для дополнительного оснащения, связанного с 
увеличением числа работающих.

2.41. Сметная стоимость работ, выполняемых при вос­
становлении (рекультивации) земель, определяется по 
нормативам для соответствующих видов строительных и 
монтажных работ.

2.42. При составлении локальных смет на объекты 
основного, вспомогательного и обслуживающего назна­
чения (как реконструируемые, так и сооружаемые вновь) 
в составе проекта (рабочего проекта) на реконструкцию 
и техническое перевооружение к сметной стоимости стро­
ительно-монтажных работ для действующих предприя-
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тий всех отраслей материального производства должны 
применяться после итога с плановыми накоплениями от­
раслевые коэффициенты, установленные постановлением 
Госстроя СССР от 15 августа 1983 г. № 202.

Указанные коэффициенты применяются также к смет­
ной стоимости работ, определенной по индивидуальным 
единичным расценкам, учитывающим реальные условия 
и характер их производства при реконструкции и техни­
ческом перевооружении, а также связанные с этим до­
полнительные затраты строительно-монтажных органи­
заций.

2.43. На определенную в локальных сметах или ее 
разделах стоимость внутренних сантехнических работ, 
выполняемых организациями Минсельстроя СССР в рай­
онных центрах (кроме городов республиканского, крае­
вого и областного подчинения) и сельской местности, 
применять перед начислением накладных расходов коэф­
фициент 1,15, учитывающий дополнительные затраты, 
возникающие на объектах в связи с малым объемом ука­
занных работ.

2.44. Стоимость устройства и перестановки подкрано­
вых путей и оснований под них определяется локальной 
сметой по проектным данным и включается в гр. 4 «стро­
ительных работ» объектных смет того здания или соору­
жения, где соответствующие подкрановые пути приме­
няются.

2.45. Стоимость архитектурно-художественных работ, 
полностью выполняемых на различных частях зданий и 
сооружений силами творческих организаций, определя­
ется локальной сметой с использованием цен, утвержден­
ных в установленном порядке для этих творческих орга­
низаций, и включается в гр. 7 «прочих затрат» объект­
ных смет.

2.46. Сметная стоимость электроосвещения жилых и 
общественных зданий, определяемая по Сборнику 21 
ЕРЕР «Электроосвещение жилых и общественных зда­
ний», включается в гр. 4 «строительных работ» объект­
ной сметы. Сметная стоимость электроосвещения про­
мышленных предприятий, определяемая по Сборнику 8 
расценок на монтаж оборудования «Электротехнические 
установки», включается в гр. 5 «монтажных работ» объ­
ектной сметы.

Сметная стоимость сооружений связи, радиовещания 
и телевидения (сами сооружения: радиомачты, оттяжки,
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опоры, экранирование и др., а также сооружения про­
водной связи), определяемая по Сборнику 34 ЕРЕР «Со­
оружения связи, радиовещания и телевидения», включа­
ется в гр. 4 «строительных работ» объектной сметы. 
Сметная стоимость монтажа оборудования связи (уст­
ройство разводящих линий, установка аппаратов и др.), 
определяемая по Сборнику 10 расценок на монтаж обо­
рудования «Оборудование связи», включается в гр. 5 
«монтажных работ» объектной сметы.

Сметная стоимость работ по устройству линий элект­
ропередачи, определяемая по Сборнику 33 ЕРЕР «Линии 
электропередачи», включается в гр. 4 «строительных ра­
бот» объектной сметы.

Сметная стоимость мебели и хозяйственного инвента­
ря для жилищно-гражданского строительства, а также 
стоимость производственного инвентаря для промышлен­
ного строительства (первоначальный фонд инструмента, 
оснастка, штампы, производственный инвентарь) вклю­
чаются в гр. 6 «оборудования, мебели и инвентаря» объ­
ектной сметы.

2.47. Стоимость снятия и складирования плодородно­
го слоя почвы под строящиеся здания и сооружения оп­
ределяется в локальных сметах в разделе «Земляные ра­
боты».

В случае выполнения указанных работ в целом по 
площадке средства на эти цели включаются в гл. 1 «Под­
готовка территории строительства» или в гл. 7 «Благо­
устройство и озеленение территории» (гр. 4 и 8).

ОБЪЕКТНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

2.48. Объектные и локальные сметные расчеты, объе­
диняемые в сводный сметный расчет при двухстадийном 
проектировании (при одностадийном — для объектов с 
продолжительностью строительства свыше двух лет), со­
ставляются по формам объектных и локальных смет с 
использованием укрупненных показателей стоимости 
строительства (УПСС), укрупненных сметных норм 
(УСН), прейскурантов и других укрупненных нормати­
вов на основании архитектурно-строительных и техноло­
гических решений проекта.

При отсутствии указанных укрупненных сметных 
нормативов сметные расчеты могут составляться с ис-
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пользованием смет объектов-аналогов (по этим сметам, 
как правило, осуществлялся расчет за выполненные ра­
боты по товарной строительной продукции или они были 
в свое время согласованы какой-то генеральной подряд­
ной организацией), а при отсутствии или большой тру­
доемкости в применении объектов-аналогов допускается 
составление сметных расчетов с использованием укруп­
ненных показателей стоимости отдельных конструктив­
ных элементов и видов строительно-монтажных работ, 
рассчитанных по данным смет к рабочим чертежам объ­
ектов, имеющих в своем составе такие проектные реше­
ния.

2.49. При составлении сметных расчетов для проек­
тируемого объекта по данным стоимостных показателей 
объектов-аналогов должны быть учтены различия в тех­
нологических, конструктивных, объемно-планировочных 
характеристиках, территориальных условиях строитель­
ства, размерах накладных расходов и др.

Различия в технологических, объемно-планировочных, 
конструктивных и других проектных решениях должны 
учитываться путем изменения сметных данных объекта- 
аналога и приведения их к характеристикам проектиру­
емого объекта, отражающим нормы строительного и 
технологического проектирования, действующие на мо­
мент разработки проекта. С этой целью стоимость из 
сметы к рабочим чертежам объекта-аналога, принимае­
мая за основу сметного расчета проектируемого объекта, 
корректируется по отдельным параметрам здания или 
сооружения (изменения числа этажей, ширины и длины, 
пролетов или шагов несущих конструкций и т. п.) или 
по отдельным конструктивным элементам и видам работ 
(виды заполнения проемов, полы, отделочные работы и 
т. п.).

Различия в территориальных условиях строительства 
следует учитывать применением коэффициентов, величи­
на которых может быть установлена сопоставлением 
показателей стоимости строительства по типовым проек­
там, имеющим близкие или аналогичные проектируемым 
объектам конструктивные решения, привязка которых 
осуществлялась в местности, где расположен проектиру­
емый объект, и в местности, где велось строительство по 
проекту-аьалогу. При отсутствии данных по типовым 
проектам коэффициент, учитывающий территориальные 
условия строительства, может быть рассчитан путем со-
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пеставления сметной стоимости набора ресурсов, состав­
ленного по ценам, тарифам и ставкам заработной платы, 
действующим в районах расположения проектируемого 
объекта и объекта-аналога.

Различия в размерах накладных расходов должны 
также учитываться с помощью коэффициента. Эти раз­
личия могут быть включены в состав коэффициента, учи­
тывающего территориальные особенности строительства.

Выбор единицы измерения при составлении сметных 
расчетов по данным смет к рабочим чертежам аналогич­
ных объектов производится в зависимости от типа зда­
ния (сооружения) или вида конструктивного элемента 
(вида работ), например для зданий — 1 м3 объема или 
1 м2 производственной (общей, общей приведенной, ра­
бочей) площади; для подземных сооружений или под­
земной части зданий — 1 м2 площади застройки; для ли­
нейных сооружений — 1 км протяженности; для конст­
рукций перекрытий или покрытий — 1м 2 площади 
конструкций и т. п. Единица измерения, на которую при­
водится стоимость по объекту-аналогу, должна наиболее 
достоверно отражать конструктивные и объемно-плани­
ровочные особенности объекта.

2.50. Сметные расчеты, определяющие стоимость при­
обретения и монтажа общезаводского серийно изготав­
ливаемого оборудования, предусмотренного ведомостями, 
составленными по укрупненной номенклатуре, установки 
мебели, приобретения производственного и другого ин­
вентаря, при отсутствии укрупненных показателей стои­
мости строительства (УПСС), укрупненных сметных 
норм (УСН), прейскурантов и сборников сметных норм 
затрат на оборудование и инвентарь общественных и ад­
министративных зданий составляются на основании дан­
ных о сметной стоимости единицы производственной 
мощности (производительности, вместимости и т. п.) по 
утвержденным проектам предприятий, зданий и соору­
жений аналогичного назначения.

Стоимость основного технологического и энергетиче­
ского оборудования, предусмотренного в проекте заказ­
ными спецификациями, должна определяться в сметных 
расчетах в порядке, установленном п. 2.37 Методических 
указаний.
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3. ВЕДОМОСТЬ СМЕТНОЙ с т о и м о с т и  
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, 

ВХОДЯЩИХ В ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

3.1. В соответствии с заданием на проектирование 
должны выделяться пусковые комплексы в порядке, из­
ложенном в п. 1.9 Инструкции СН 202-81*. Перечень объ­
ектов пускового комплекса включается в ведомость смет­
ной стоимости строительства объектов, входящих в пус­
ковой комплекс, составляемую по форме № 8 прил. 14 
Инструкции СН 202-81*, с указанием их сметной стои­
мости. Эта стоимость служит для планирования капи­
тальных вложений, товарной строительной продукции и 
ввода в эксплуатацию основных фондов.

В ведомость включаются итоговые данные соответст­
вующих локальных и объектных сметных расчетов, если 
объект в полном объеме входит в пусковой комплекс. 
Когда в пусковой комплекс объект входит неполностью, 
стоимость этого объема определяется расчетом на осно­
вании проектных проработок.

Из средств, предусмотренных в гл. 1, 8—12, отдель­
ными сметными расчетами определяются размеры средств, 
относящихся к пусковому комплексу, суммируются и 
включаются одной строкой (гр. 5—6 под наименованием 
«Средства, предусмотренные в гл. 1, 8—12». При этом, 
если указанные средства не представляется возможным 
выделить для данного пускового комплекса, то они мо­
гут быть определены пропорционально доле сметной 
стоимости пускового комплекса в общей сметной стои­
мости стройки. После общего итога отдельной строкой 
(гр. 5—7) также пропорционально предусматривается 
резерв средств на непредвиденные работы и затраты с 
последующим подсчетом общей сметной стоимости по 
ведомости.

При выделении на стройке двух и более пусковых 
комплексов, а также пусковых объектов (эксплуатация 
которых необходима и возможна до полного окончания 
строительства) ведомость дополняется соответствующи­
ми графами.

В строке «Всего по пусковому комплексу» показы­
вается полная сметная стоимость пускового комплекса и 
стройки в целом.

3.2. Проектные решения и сметная стоимость строи-
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тельства объектов пускового комплекса, утвержденные 
в проекте (рабочем проекте), уточняются при разработке 
рабочей документации. При уточнении по рабочим чер­
тежам ведомость составляется на каждый пусковой ком­
плекс (пусковой объект) в отдельности в последний год 
его строительства с уточнением сметной стоимости стро­
ительно-монтажных работ и оборудования по сметам, 
составленным на основе этих чертежей и соответствую­
щих спецификаций.

Средства, предусмотренные в гл. 1, 8—12 сводного 
сметного расчета, также уточняются в части необходимо­
сти включения только тех средств, которые относятся к 
данному пусковому комплексу (пусковому объекту), 
имея в виду, что часть указанных средств начислена в 
объектных сметах для расчета по сметной стоимости то­
варной строительной продукции.

4. ВЕДОМОСТЬ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
ТОВАРНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

4.1. Ведомость сметной стоимости товарной строи­
тельной продукции составляется по установленной фор­
ме № 9 прил. 15 Инструкции СН 202-81* на предприятие 
в целом, его очередь, пусковой комплекс или отдельный 
объект, когда предусматривается выпуск продукции или 
оказание услуг после их сдачи в эксплуатацию. Эта ве­
домость служит для производства расчетов между за­
казчиком и подрядчиком.

Указанная ведомость должна разрабатываться гене­
ральной проектной организацией и представляться за­
казчиком подрядной организации:

по предприятиям, очередям, пусковым комплексам и 
объектам с нормативными сроками продолжительности 
строительства до двух лет — до 1 июля года, предшест­
вующего началу строительства;

по предприятиям, очередям, пусковым комплексам 
и объектам с нормативными сроками строительства 
более двух лет — до 1 июля года, предшествующего 
планируемой сдаче товарной строительной продук­
ции.

При изменении и уточнении заказчиком в установлен­
ном порядке проектных решений, связанных с увеличени­
ем или уменьшением сметной стоимости работ и выдачей
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в связи с этим дополнительных смет, одновременно за­
казчиком должна составляться дополнительная ведо­
мость товарной строительной продукции.

4.2. В ведомость сметной стоимости товарной строи­
тельной продукции включаются итоговые данные смет, 
составленных по рабочим чертежам для соответствующе­
го пускового комплекса, пускового объекта и предназна­
ченных для расчетов за выполненные работы: объектных 
или локальных, когда последние составляются только на 
один вид работ и выполняют функции объектных смет, 
со всеми входящими в расчетную стоимость лимитиро­
ванными начислениями в пределах утвержденной стои­
мости по сводному сметному расчету.

4.3. Показатели гр. 5 «оборудования» указанной ве­
домости необходимы для использования их финансирую­
щими банками при контроле укомплектованности обору­
дованием предприятия, очереди, пускового комплекса 
или объектов, включенных в состав товарной строитель­
ной продукции и подготавливаемых подрядчиком к сда­
че; показатели гр. 6 «прочих затрат» необходимы для 
оплаты подрядчику содержащихся в объектных сметах 
прочих затрат (например, разница в стоимости материа­
лов и конструкций сверх предельных сметных цен) одно­
временно с оплатой сметной стоимости товарной строи­
тельной продукции.

5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

5.1. Расчет стоимости строительства на полное разви­
тие предприятия, здания или сооружения, осуществляе­
мое по очередям, составляется по форме сводного смет­
ного расчета с указанием в нем стоимости каждой из 
очередей и общей стоимости.

Стоимость первой очереди в этом документе указы­
вается в строке «Итого сметная стоимость строительства 
первой очереди». В нее заносятся данные из конечного 
итога всех граф сводного сметного расчета (сводных 
сметных расчетов) к проекту (рабочему проекту) на эту 
очередь. Второй строкой указываются возвратные сум­
мы.

Аналогичным образом в расчет стоимости строитель­
ства на полное развитие предприятия, здания или соору­
жения включаются данные из расчетов стоимости строи­
тельства последующих очередей.
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В итоговой строке «Общая стоимость строительства» 
по соответствующим графам суммируются стоимостные 
данные всех очередей, а в следующей строке — все ито­
ги по возвратным суммам.

5.2. Стоимость строительства второй и последующих 
очередей определяется расчетами стоимости строитель­
ства на каждую очередь, составляемыми по форме свод­
ного сметного расчета (с учетом изменений ценообразу­
ющих факторов по строительству предприятий, зданий и 
сооружений производственного назначения с общей нор­
мативной продолжительностью строительства свыше че­
тырех лет). При этом для аналогичных объектов и про­
изводств максимально используются показатели сметной 
стоимости первой очереди строительства.

5.3. Расчет стоимости строительства второй и после­
дующих очередей базируется на объектных расчетах сто­
имости, которые составляются на отдельные здания и 
сооружения по форме, установленной для объектных 
смет, и на общеплощадочные работы по форме, установ­
ленной для локальных смет.

5.4. Для составления объектных расчетов стоимости 
применяются, главным образом, отраслевые и межотрас­
левые укрупненные показатели стоимости строительства 
(УПСС).

Стоимостные показатели в этих нормативах опреде­
лены, как правило, на укрупненную единицу измерения 
(1 м3 строительного объема, 1 т оборудования, 1 м2 пло­
щади, 1 км или 1 м длины и т. п.) и приведены к базис­
ному району или того территориального района, в кото­
ром наиболее распространен соответствующий вид стро­
ительства.

Структура разработанных УПСС, их специфические 
особенности, а также порядок их применения отражены 
в технических частях сборников. Система УПСС по мере 
накопления проектных разработок должна дополняться 
и обновляться. При определении стоимости строительных 
работ делаются необходимые сопоставления характери­
стик намечаемого к строительству объекта с характери­
стиками зданий, сооружений, видов работ, учтенных в 
УПСС, а также выполняется приведение к уровню смет­
ных цен того территориального района, где намечается 
строительство.

5.5. Стоимость монтажа оборудования определяется
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на основании показателей, приведенных в УПСС на 1 т 
оборудования, или на основании аналогов.

Стоимость оборудования определяется с помощью по­
казателей, приведенных в УПСС. Для впервые применя­
емой технологии производства при отсутствии оптовых 
и Групповых лимитных цен стоимость основного техноло­
гического оборудования определяется по аналогам. Сто­
имость вспомогательного оборудования определяется 
укрупненно: либо по показателям на единицу мощности 
производства, либо в процентах от стоимости основного 
оборудования. Стоимость технологических трубопроводов, 
силового электрооборудования, пароснабжения, КИП и 
автоматики и других тому подобных систем может опре­
деляться на основе УПСС по показателям на единицу 
мощности или производительности цеха. Приведенные в 
УПСС единичные показатели в связи с увеличением про­
изводительности оборудования или в связи с другими 
факторами могут корректироваться.

6.6. Наряду с УПСС (главным образом для входя­
щих в состав производственного комплекса объектов 
вспомогательного назначения, строительство которых 
осуществляется по типовым и повторно применяемым 
экономичным индивидуальным проектам) могут приме­
няться укрупненные сметные нормы (УСН), прейскуран­
ты на здания и сооружения, стоимостные показатели 
объектов-аналогов, отдельные комплексные расценки, 
статистические и другие собранные проектными органи­
зациями данные или расчеты. По объектам жилищного 
строительства могут применяться утверждаемые Госпла­
нами союзных республик средние стоимости 1 м2 площа­
ди жилых домов.

5.7. При отсутствии необходимых УПСС и других нор­
мативов, указанных в п. 5.6 Методических указаний, 
могут использоваться стоимостные показатели объектов- 
аналогов, взятые из смет, составленных к рабочим чер­
тежам по ранее запроектированным и построенным объ­
ектам. Определение стоимости по намечаемому строи­
тельству с помощью аналогов осуществляется в порядке, 
указанном в пп. 2.48 и 2.50 Методических указаний. Не­
обходимо тщательно подходить к выбору аналога для 
обеспечения максимального соответствия по производст­
венно-технологическому или функциональному назначе­
нию и по конструктивно-планировочной схеме, проанали­
зировать его сходство с будущим объектом, внести в сто-
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имостные показатели объекта-аналога требуемые 
коррективы в зависимости от изменения конструктивных 
и объемно-планировочных решений, учесть особенности, 
зависящие от намечаемого технологического процесса, а 
также отдельно произвести поправку по уровню стоимо­
сти для района строительства.

В связи с тем, что реконструируемые объекты в боль­
шой мере обладают индивидуальными особенностями 
принимаемых в ходе обновления конструктивных реше­
ний, определение стоимости этих объектов целесообраз­
нее всего осуществлять с помощью отдельных укрупнен­
ных показателей по видам работ или по объектам-ана­
логам с максимально приближенными техническими 
параметрами относительно к вновь реконструируемому 
объекту.

5.8. В случаях, когда строительство намечается вести 
в районах с резкими отличиями по условиям их осущест­
вления от учтенных в УПСС или объекте-аналоге, приме­
няются другие поправки.

Прежде всего это поправка, связанная с климатичес­
кими особенностями района строительства и учитываю­
щая изменение параметров здания (сооружения) по ог­
раждающим конструкциям. Она может быть приня­
та на основании соответствующих данных по осуще­
ствленным стройкам или определена по следующей 
формуле:

К  =  1 + К Ф( а -  Ь)/Ь +  Кс( с -  d)ld +  /Скр (е -  f)/f,
где а  — глубина, м, заложения фундаментов под наруж­
ные стены в намечаемом к строительству объекте; b — 
то же, учтенная в УПСС или объекте-аналоге; с — тол­
щина наружных стен, см, в намечаемом к строительству 
объекте; d —то же, учтенная в УПСС или объекте-ана­
логе; е — толщина слоя, см, утеплителя в кровельном 
покрытии, намечаемого к строительству объекта; f — то 
же, учтенная в УПСС или объекте-аналоге; Кф, Кс, Ккр— 
удельная масса стоимости соответственно фундаментов, 
стен, кровельного покрытия в общей стоимости здания, 
сооружения-аналога.

Для строительства, намечаемого в сейсмическом рай­
оне, применяются отдельные поправки, размеры которых 
принимаются на основании имеющегося опыта осущест­
вления аналогичных строек. По строительной части про­
мышленных зданий ориентировочно могут быть приняты
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поправки по районам с сейсмичностью: 7 баллов — 1,04; 
8 баллов — 1,05 и 9 баллов — 1,08.

При определении стоимости строительства отдельных 
объектов, входящих в состав предприятия или производ­
ственного комплекса, следует также учитывать новизну 
технических решений, степень изученности условий стро­
ительства и другие влияющие на стоимость строительст­
ва факторы. Эти зависимости могут быть выявлены на 
основе широкой практики применения укрупненных и 
других показателей стоимости, анализа изменений в 
сметной стоимости строительства и выражены системой 
коэффициентов, графиков, номограмм и т. п.

5.9. Стоимость строительства (реконструкции, расши­
рения) предприятия, здания и сооружения, включаемая 
в расчеты стоимости на вторую и последующие очереди 
строительства, должна определяться по полной номен­
клатуре глав, установленной для сводных сметных рас­
четов к проектам на строительство.

При этом по главе «Прочие работы и затраты» сто­
имость может быть определена по суммарным нормати­
вам, обобщающим все частные нормативы, отдельно по 
строительно-монтажным работам и по прочим затратам.

При определении средств на подготовку территории 
строительства следует применять показатели, разрабо­
танные для характерных видов работ и затрат, например 
на 1 га строительной площадки в зависимости от релье­
фа, категории грунтов и гидрологических условий, на 
1 м3 сносимых строений (одноэтажные дома, промыш­
ленные здания и сооружения и т. п.).

Средства на строительство временных зданий и соо­
ружений, дополнительные затраты на производство ра­
бот в зимнее время определяются в процентах от стои­
мости строительно-монтажных работ по сметным нор­
мам, применяемым при определении сметной стоимости 
строительства.

Средства на возмещение затрат подрядчика, связан­
ных с выплатой единовременного вознаграждения за вы­
слугу лет, применение аккордной оплаты труда, а также 
других компенсаций и затрат, включаемых в состав гла­
вы «Прочие работы и затраты», принимаются в размере 
фактических расходов у соответствующего подрядчика 
с учетом территориального района проектируемого стро­
ительства.

Стоимость содержания дирекции (технический над-



зор) строящегося предприятия и авторского надзора оп­
ределяется по лимитам, утвержденным Госстроем СССР, 
а стоимость проектно-изыскательских работ —по укруп­
ненным показателям, составленным на основе среднеста­
тистических данных для соответствующей отрасли за 
последние 2—3 года.

5.10. При определении стоимости строительства не­
обходимо учитывать изменения ценообразующих факто­
ров, происходящих в связи с научно-техническим и со­
циальным прогрессом и проведением мероприятий по ох­
ране окружающей среды, в порядке, изложенном в пп. 
1.3—1.6 Методических указаний.

5.11. В конце расчета стоимости на каждую из очере­
дей предусматривается резерв средств на непредвиден­
ные работы и затраты в установленном размере.

5.12. Расчет стоимости строительства на его полное 
развитие включается в состав проекта на строительство 
первой очереди и утверждается в его составе. Проекты 
(рабочие проекты) на строительство последующих очере­
дей утверждаются в установленном порядке той же ин­
станцией, которая утвердила проект на первую очередь 
строительства.

6. КОНТРОЛЬ ЗА СМЕТНОЙ стоимостью 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

6.1. Обеспечение правильного определения сметной 
стоимости строительства на всех стадиях проектирова­
ния, утверждения и соблюдения ее в ходе строительства 
является обязанностью министерств, ведомств СССР, 
Советов Министров союзных республик, их подведомст­
венных предприятий и организаций—заказчиков строи­
тельства и проектных организаций.

Указанные органы и организации должны планомер­
но заниматься изучением тенденций изменения сметной 
стоимости строительства, организовать систему контроля 
за соблюдением утвержденной сметной стоимости, ана­
лизировать и обобщать материалы, полученные от под­
ведомственных организаций, и на этой основе подготав­
ливать необходимые указания, планы мероприятий и 
другие документы, направленные на повышение досто­
верности определения и снижения сметной стоимости, 
соблюдение ее в ходе строительства.

Для соблюдения утвержденной сметной стоимости 
следует осуществлять жесткий контроль со стороны про-
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ектных организаций, заказчиков за расходованием смет­
ного лимита в процессе осуществления строительства, 
искоренять случаи нарушения проектно-сметной дисцип­
лины, включения в проекты излишеств, не допускать от­
ступления от основных технических решений, принятых 
в утвержденных проектах (рабочих проектах), сооруже­
ния объектов, не предусмотренных проектной докумен­
тацией.

Для предотвращения отклонений от ранее установ­
ленной сметной стоимости на всех стадиях проектирова­
ния и строительства проектная организация и заказчик 
должны на основе смет, составляемых по рабочим черте­
жам, постоянно осуществлять оперативный учет стоимо­
сти возведения объектов, в том числе проектируемых 
субподрядными проектными организациями, вести нако­
пительную ведомость дополнительных работ.

Анализ стоимости и отклонений по ней должен осуще­
ствляться по всем объектам и затратам сводного смет­
ного расчета, включая проверку стоимости основных 
конструктивных элементов по наиболее дорогостоящим 
зданиям и сооружениям, а также по стоимости оборудо­
вания.

При выявлении увеличения стоимости по отдельным 
объектам, работам и затратам следует своевременно (в 
первую очередь путем проработки вариантов изменения 
ранее принятых проектных решений) изыскивать сред­
ства для компенсации этого увеличения в пределах ут­
вержденной сметной стоимости стройки в целом.

Каждый случай бесхозяйственного и бесконтрольно­
го расходования утвержденного сметного лимита должен 
быть’ вынесен на рассмотрение руководства министерст­
ва, ведомства СССР с принятием необходимых дисцип­
линарных мер воздействия к лицам, виновным в нару­
шениях проектно-сметной дисциплины.

6.2. Контроль за утвержденной сметной стоимостью 
строек в процессе их финансирования и за соблюдением 
проектно-сметной дисциплины в ходе строительства осу­
ществляют Стройбанк СССР и Госбанк СССР.

6.3. В соответствии с п. 1.21 Инструкции СН 202-81* 
на участников проектирования и строительства возла­
гается ответственность за обеспечение достоверности 
сметной стоимости строительства.

В целях обеспечения возмещения заказчиками допол­
нительных затрат, не учтенных сметами и выявленных в
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процессе осуществления строительства, а также во избе* 
жание получения от заказчика излишних средств, гене­
ральный подрядчик обязан осуществлять постоянный 
контроль за соответствием согласованной и утвержден­
ной в установленном порядке сметной стоимости зданий, 
сооружений и видов работ конкретным условиям строи­
тельства.

Приложение 1 ( ф о р м а  № 10)

(наим енование стройки) 

Индивидуальная единичная расценка Ш1

на ______
(наименование единицы  конструктивного элем ен та плп вида строительны х

работ)

Основание____________________ Измеритель_________________

к
с

2

Обоснование 
принятой стоимости 

единицы работ 
и количества

Наименование 
работ и затрат

Е
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е-
 

1 р
ен

ия
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м

ет
на

я 
ст

ои
­

м
ос

ть
 е

ди
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цы
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б-

К
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о
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С
м
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я 
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ои
­

м
ос

ть
, 

ру
б.

I г 3 4 б б 7

Составил_________ ___________________________
долж н ость , подпись (инициалы , ф ам илия)

Проверил._______________________________ _ _
д олж н ость , подпись (инициалы , ф ам илия)
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Приложение 2 (форма № П)
(наименование стройки)

Индивидуальная расценка № ____________на монтаж оборудования

1. Наименование оборудования_______________________
2. Техническое назначение_____________  -
3. Общая масса: брутто____________т, нетто________ _т.
4. Конструктивная характеристика____________________

5, Габариты оборудования________  . —
6, Условия поставки______________ _ _____
7. Место и отметка установки оборудования
8. Машины и механизмы_______________ __

Составил
должность, подпись (инициалы, фамилия1

слсл
Проверил,

должность, подпись (инициалы, фамилия)



сл05 Приложение 3 ( ф о р м а  №1 2)
(наим енование стройки)

У т в е р ж д е н

(ссы лка н а  докум ен т об утверж дении)
Каталог единичных расценок

Составлен
(наим енование проектной организации)

в ценах 19___ г.

Главный инженер проектной организации.

Главный инженер проекта____________

Начальник _________________________
(наименование)

подпись (инициалы , ф ам и ли я) 

подпись (инициалы , ф ам и ли я)

_______  отдела ____________________
подпись (инициалы , ф ам и ли я)

№
расценки

Ш ифр
ЗС Н -84

Наименование 
и характеристика 

работ и конструкций

Единица
измере­

ния

П рям ы е затраты  
и материальные 
ресурсы , руб.

В том числе, руб.

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел. -ч

основная 
заработная 

плата рабо­
чих

эксплуатация машин

всего в том числе зар а­
ботная плата

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Составил
д олж н ость , подпись (инициалы , ф ам и ли я)

Проверил
д о л ж н о сть , подпись (инициалы , ф ам и ли я)
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Приложение 4 (форма № 13)
(наименование стройки)

Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий
Составлена в ценах 19

Наименование 
материалов, 

конструкций и 
изделий

Наименование 
поставщика 

и место 
отгрузки

I
8.1

И
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СП■si

Главный инженер проекта_______________________________________
подпись (инициалы, фамилия)

Начальник_____________________ о т д ел а _______________________ „—
(наименоваие) подпись (инициалы, фамилия)

Составил ,_____________________________________________________

Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия) 

должность, подпись (инициалы, фамилия)
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Приложение 5 ( ф о р м а  №  14)

(наименование стройки)

Калькуляция № ___________ _

транспортных расходов на I т

(вид материалов и изделий)

Составлена в ценах 19____г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Вид отпускной цены _____________________________________________

2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки, % ______

3. Виды транспорта________________________________________________

4. Железнодорожные перевозки:

вид отправки___________________________________________________

тариф (общий, исключительный)__________________________ _ _

скидки, надбавки

тарифная схема________________________________________________

норма загрузки вагонов _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

количество одновременно подаваемых вагонов под погрузку
и выгрузку ,

5. Речные перевозки: 

вид груза и отправки

тариф (общий, исключительный) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

повышение тари ф а_____________________________________________

тарифная схем а________________________________________________

6. Автомобильные перевозки:
класс гр у за____________________________________________________ _

тариф_____________________ ____________________________________ _

надбавки_______________  .

поясной коэффициент__________________________________________ _
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Форма № 14
( продолжение)

Т а б л и ц а

Наименование операции
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м

Стоимость 1 т,
руб.

ф
ор

м
ул

а 
1 п

од
сч

ет
а

вс
ег

о

2 3 4 5 6

Погрузочно-разгрузочные ра­
боты при автомобильных пере­
возках к месту отгрузки
Автомобильные перевозки к 
месту отгрузки
Подача вагонов под погрузку
Погрузка в вагоны и выгрузка 
из них
Железнодорожные перевозки 
Подача вагонов под выгрузку 
Подача судов под погрузку
Погрузка в суда и выгрузка из 
них
Водные перевозки 
Подача судов под выгрузку
Погрузочно-разгрузочные ра­
боты при автомобильном тран­
спорте в местах назначения
Внутрипостроечные перевозки 
материалов

И т о г о  на 1 т

Составил

Проверил

з_____»

должность, подпись (инициалы, фамилия)

должность, подпись (инициалы, фамилия)

__________________ 19____г.
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Приложение 6

Указания по заполнению форм сметной документации 

Ф о р м ы  № 10 и 1Г

1. Эти формы используются для составления индивидуальных 
единичных расценок, не предусмотренных в сборниках единых рай­
онных единичных расценок и сборниках расценок на монтаж обору­
дования.

2. Расценки составляются на основании действующих норматив­
ных материал прейскурантов, СНиП, ЕНиР и др.).

3. Дополнительные затраты строительных организаций, связан­
ные с применением в неосновном производстве льготных условий 
оплаты труда, установленных решениями правительства для отдель­
ных строек, не включаются в расценки на продукцию и услуги, по 
которым установлены государственные оптовые цены и тарифы. Рас­
четные ставки рабочих-сделыциков должны приниматься с учетом 
коэффициентов, установленных правительством для отдельных 
строек.

Ф о р м а  № 12

По этой форме составляются каталоги:
построечные и ведомственные (п. 2.2 Указаний по применению 

единых районных единичных расценок на строительные конструкции 
и работы (ЕРЕР-84);

индивидуальных единичных расценок (в этом случае гр. «Шифр 
ЭСН-84» не требуется и предусматриваться не должна).

Построечные каталоги и каталог индивидуальных единичных 
расценок утверждаются в составе проектно-сметной документации. 
При необходимости составления дополнительных расценок, потреб­
ность в которых возникает в ходе строительства, такие расценки со­
гласовываются с подрядной организацией и утверждаются пред- 
приятием-заказчиком,

Ф о р м ы  № 13 и 14

1. Эти формы применяются при определении сметной стоимости 
материалов, конструкций и изделий. При этом:

отпускные цены принимаются по утвержденным прейскурантам 
оптовых цен;

стоимость тары учитывается в калькуляциях стоимости в тех 
случаях, когда при перевозках требуется затаривание, а оптовые це­
ны утверждены без стоимости тары; транспортные расходы опреде­
ляются с учетом массы тары;

складские и транзитные наценки снабженческих и сбытовых ор­
ганизаций принимаются в размерах, установленных для снабженче­
ских организаций;

транспортные расходы по доставке материалов и изделий каль­
кулируются на основании исходных данных, приводимых в проекте.

В гр. 6 формы JSfe 13 масса единицы измерения в зависимости от 
действующих правил калькулирования транспортных расходов при­
нимается брутто или нетто.

2. Стоимость перевозок железнодорожным, речным, морским и 
автомобильным транспортом и прочие расходы, связанные с приме-
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няемым видом транспорта, определяются по тарифам и указаниям 
по их применению.

3. Стоимость перевозок по железнодорожным путям строек и 
действующих предприятий, а также перевозок, осуществляемых соб­
ственным флотом строек и действующих предприятий, определяется 
по калькуляциям, утвержденным для этих строек в установленном 
порядке.

4. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ принимается по 
действующим сметным нормам и ценам 1984 г.

5. Заготовительно-складские расходы начисляются в установ­
ленных размерах на стоимость материалов, конструкций и изделий 
франко-строительная площадка.

Приложение 7

Примерная номенклатура
сводного сметного расчета стоимости строительства

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Б
ri

1

Г л а в а  1

Сметная стоимость, 
тыс. руб.

5 U

s *. р ,

о
&

к>о га >* га съ

иО а

Подготовка территории 
строительства

Оформление земельного уча­
стка и разбивочные работы
Отвод земельного участка, вы­
дача архитектурно-планиро­
вочного задания и красных ли­
ний застройки
Разбивка основных осей зда­
ний и сооружений, перенос их 
в натуру и закрепление пунк­
тами и знаками
Освоение территории строи­
тельства
Компенсация за сносимые 
строения и садово-огородные 
насаждения, посев, вспашку и 
другие сельскохозяйственные 
работы, произведенные на от­
чуждаемой территории

+

+  +  

+  +

+ +
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П родолж ение прил. 7.
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Перенос зданий и сооружений 
(или строительство новых зда­
ний и сооружений взамен сно­
симых)
Возмещение убытков, причи­
ненных проведением водохо­
зяйственных мероприятий, пре­
кращением или изменением 
условий водопользования
Возмещение потерь сельскохо­
зяйственного производства 
при отводе земель
Валка деревьев, корчевка де­
ревьев и пней, корчевка и 
уборка камней, вывозка отра­
ботанных пород, шлака и т. д.
Осушение территории, проти­
вооползневые мероприятия, 
противопаводковые и противо- 
селевые сооружения, нагорные 
канавы, подсыпка и намыв 
грунта и другие работы по со­
зданию рельефа
Рекультивация земельных уча­
стков, предоставленных во вре­
менное пользование

+

+

+

+

+

+ + "Ь

+

+
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Г л а в а  2

Основные объекты 
строительства

Здания и сооружения, предна­
значенные для выполнения ос­
новных технологических функ­
ций предприятии отраслей на­
родного хозяйства и отраслей 
промышленности

+ + + + +
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Продолжение прил. 7

01 
к  а я uи х
S3S В (0
8й е
EvS аgo а
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О  СО<?яа ^ а о

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Сметная стоимость, 
тыс. руб.

Ё Н* 
Rvg
Fa

2

йга Е-*
Svg

3 =
§s
&§OVO VD <0 
О  Ё

К'Ошг  о.на о 5Я

ig
§1

8

Специализированные цехи по 
выпуску товаров народного 
потребления предприятий м а­
шиностроения и других пред­
приятий отраслей народного 
хозяйства и отраслей промыш­
ленности 
Жилые дома

Г л а в а  3 
Объекты подсобного 

и обслуживающего назначения 
Здания ремонтно-технических 
мастерских, деревообделоч­
ных, инструментальных, мо­
дельных цехов, станции произ­
водства защитных газов, газо­
генераторные, кислородные, 
компрессорные, всякого рода 
складские помещения, эстака­
ды, галереи, здания заводо­
управлений, лабораторий и 
другие аналогичные здания и 
сооружения
Противосорняковые мероприя­
тия, природоохранные работы, 
водолазные станции, охрана 
памятников культуры
Хозяйственные корпуса, про­
ходные, теплицы в больничных 
и научных городках, мусоро­
сборники и др.

Г л а в а  4
Объекты энергетического

хозяйства
Электростанции, трансформа­
торные подстанции и киоски, 
линии электроснабжения и др.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Г л а в а  5

Объекты транспортного 
хозяйства и связи

Железнодорожные подъезд­
ные пути (земляное полотно, 
верхнее строение пути, мосты 
и трубы, обустройство пути, 
сигнализация, централизация, 
блокировка и связь)

+ + + + +

Автомобильные подъездные и 
внутренние дороги

+ +

Здания и сооружения по об­
служиванию транспорта: депо, 
гаражи, площадки для стоян­
ки автомашин и других транс­
портных средств

+ + + + +

Наружные работы по устрой­
ству всех видов связи — внеш­
ней (телефонизация и др.) и 
внутренней (диспетчерская, 
селекторная, абонентская 
и др.), а также наружные ра­
боты по радиофикации и часи- 
фикации зданий и сооружений.

+ + + + +

Зданий для размещения уст­
ройств связи + + + + +

М
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Г л а в а  6
Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения 
и газоснабжения

Плотины, водозаборные соору­
жения, насосные станции, на­
порные линии водоснабжения, 
здания перекачки, водонапор­
ные башни, фильтры, разводя­
щая сеть с кранами, гидроко­
лонками и другими обустрой­
ствами (резервуарами, шахт­
ными колодцами и др.). Систе­
мы водроборота с градирнями 
Наружная сеть канализации 
со смотровыми колодцами. 
Очистные сооружения и др. 
Здания котельных со вспомо­
гательными сооружениями 
(бойлерная, мазутопроводы, 
резервуары и др.)
Тепловые сети
Газоснабжение, газораспреде­
лительные пункты (ГРП)

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Г л а в а  7
Благоустройство и озеленение 

территории
Вертикальная планировка тер­
ритории, устройство дорожек, 
малые архитектурные формы, 
спортивные и игровые пло­
щадки, спортивные сооруже­
ния, ограждение территорий, 
наружное освещение, посадка 
деревьев, кустарников, устрой­
ство клумб, газонов

+ + +
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Г л а в а  8

Временные здания 
и сооружения

Средства на возведение и раз­
борку временных зданий и со­
оружений производственного и 
вспомогательного назначения, 
предусмотренных данным про­
ектом (рабочим проектом)

Глава 9

+ +

Прочие работы и затраты
А. По стройкам всех отраслей 
народного хозяйства и отрас­
лей промышленности включа­
ются средства на возмещение: 
дополнительных затрат при 
производстве строительно­
монтажных работ з  зимнее 
время

+ +

затрат, связанных с примене­
нием аккордной оплаты труда
затрат, связанных с выплатой 
единовременного вознагражде­
ния за выслугу лет
затрат, связанных с предостав­
лением дополнительных отпу­
сков за непрерывный стаж ра­
боты
Б. По стройкам всех отраслей 
народного хозяйства и отрас­
лей промышленности тгри соот­
ветствующем обосновании до­
полнительно включаются
средства на возмещение: 
разницы в стоимости электри­
ческой энергии

+ +

+

+

+  +  

+  +

+ +

+

€6
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разницы в стоимости транспор­
тирования привозных материа­
лов
дополнительных затрат по по­
грузочно-разгрузочным рабо­
там при перевозке привозных 
материалов
дополнительных затрат, свя­
занных с применением лесома­
териалов из лиственницы 
поправок к каталогам единич­
ных расценок на строительные 
конструкции и работы 
содержания и восстановления 
после окончания строительства 
действующих постоянных ав­
томобильных дорог
затрат, связанных с организа­
цией для работников строи­
тельных организаций специ­
альных маршрутов городского 
пассажирского транспорта 
затрат по перевозке работни­
ков строительно-монтажных 
организаций автомобильным 
транспортом
затрат, связанных с команди­
рованием работников подряд­
ных организаций на стройки, 
в том числе для выполнения 
работ вахтовым методом 
затрат, связанных с подвиж­
ным и разъездным характером 
работ в строительстве 
затрат, связанных с выполне­
нием научно-исследователь­
ских, экспериментальных или

+

+

+

+ +

+

и

+

+ +

+  +  

+  +

+  +  

+  +
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опытных работ для осущест­
вления принятых в проекте 
технических решений
затрат на перебазирование 
строительно-монтажных орга­
низаций

+ +

вахтовой надбавки при выпол­
нении строительно-монтажных 
работ вахтовым методом

+

+ +

затрат, связанных с первого­
дичным послеосадочным ре­
монтом деревянных зданий

+

затрат, связанных с испытани­
ем свай

+ +

затрат по шефмонтажу им­
портного оборудования

+

+

+

+затрат, связанных с организо­
ванным набором рабочих
других затрат (например, ком­
пенсации строительно-монтаж­
ным организациям дополни­
тельных расходов, связанных 
с доставкой материалов и кон­
струкций из других источников 
на период до завершения 
строительства базы строитель­
ной индустрии, создаваемой в 
установленном порядке для 
данной стройки, й т. д.)

В. По стройкам отдельных от­
раслей народного хозяйства и 
отраслей промышленности до­
полнительно включаются сред­
ства на возмещение: 
затрат по приобретению х о ­
зяйст венного  инвентаря (вклю-

. + +
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чая мебель) для промышлен­
ного строительства
затрат, связанных с премиро­
ванием за реконструкцию и 
техническое перевооружение 
действующих предприятий, а 
также за ввод в действие в 
срок производственных мощ­
ностей и объектов легкой, пи­
щевой, мясо-молочной, муко­
мольно-крупяной, рыбной про­
мышленности, предприятий и 
объектов, строящихся на ком­
пенсационной основе

1

+ +

затрат на выполнение опытно­
конструкторских работ по со­
зданию автоматизированных 
систем управления технологи­
ческими процессами, агрегата­
ми и производствами (не обес-. 
печенными в срставе комплек­
та поставки оборудования та­
кими системами), в том числе 
р азр а ботки пр огр аммного 
обеспечения конкретных си­
стем для вновь строящихся и 
реконструируемых производ­
ственных предприятий
затрат, связанных с уплатой 
организациями и предприятия- 
ми-заказчиками процентов 
банку за предоставленный кре­
дит на приобретение отечест­
венного технологического и 
крупного энергетического обо­
рудования для объектов про­
изводственного назначения, а 

также импортного оборудова­
ния, требующего монтажа

. ,

JL1

+

+
 

+

8$
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затрат на проведение после- 
осадочного ремонта (поддер­
жания) подземных выработок 
при строительстве, реконструк­
ции, подготовке новых гори­
зонтов угольных и сланцевых 
шахт, а также железорудных 
и других рудных шахт

+ +

затрат на проведение геолого­
разведочных работ

+ +

затрат на проведение марк­
шейдерских работ в угольной 
промышленности в части, не­
учтенной нормами накладных 
расходов

+ +

поправки к сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, 
учитывающей специфические 
условия выполнения этих ра­
бот строительно-монтажными 
организациями Минсельстроя 
СССР, не предусмотренными 
сметными нормами и ценами

+ + +

других затрат (например, 
борьба с силикозом, радиоак­
тивностью и т. д.)

Г л а в а  10
+ +Содержание дирекции (техни­

ческий надзор) строящегося 
предприятия (учреждения) и 
авторский надзор

Г л а в а  11
Подготовка эксплуатационных 
кадров

+ +
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Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

I 2 3

Г л а в а  12

Сметная стоимость, 
тыс, руб.

№g*
-g

§ 8
§1«  5

11 
о та \o g> о 3

e

Проектные и изыскательские 
работы
Резерв средств на непредви­
денные работы и затраты

+ +

+

+ +

+

+

Учет изменения ценообразую­
щих факторов, происходящего 
в  связи с научно-техническим 
и социальным прогрессом и 
проведением мероприятий по 
охране окружающей среды 
(для предприятий, зданий и со­
оружений производственного 
назначения)
Возврат

+ + + +
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